

令和 7 年 6 月 2 5 日
総 務 部 経 理 課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

仙台堀川公園周辺路線道路改良工事（A-1 工区）請負契約

2 変更理由

本案は、令和 6 年第 1 回区議会定例会で議決を得た仙台堀川公園周辺路線道路改良工事（A-1 工区）請負契約において、公園を挟んだ反対側の道路（A-2 工区）で実施していた工事の障害物撤去に伴う着工の遅れや、関連工事における企業者の働き方改革の影響による工期の延伸と、工期延伸による現場管理等の増に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

（1）契約金額

変更前の金額	2 2 9, 3 8 7, 4 0 0 円
変更後の金額	2 3 6, 1 0 0, 7 0 0 円
差 額	6, 7 1 3, 3 0 0 円

（2）工期

変更前の工期	令和 6 年 3 月 1 4 日から令和 7 年 9 月 3 0 日まで
変更後の工期	令和 6 年 3 月 1 4 日から令和 8 年 3 月 3 0 日まで

4 契約の相手方

東京都江東区枝川 2 丁目 1 3 番 1 号
前田道路株式会社 湾岸営業所

案内図

