

令和 7 年 6 月 2 5 日
総 務 部 経 理 課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

取水ポンプ所改築に伴う仙台堀川公園復旧工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和 6 年第 2 回区議会定例会で議決を得た取水ポンプ所改築に伴う仙台堀川公園復旧工事請負契約において、地中障害物の撤去、地下水の止水対策、仮設ポンプの設置、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第 2 6 条第 6 項）の運用に伴う、工期の延伸と契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

（1）契約金額

変更前の金額	2 0 1, 1 9 0, 0 0 0 円
変更後の金額	2 3 6, 2 2 3, 9 0 0 円
差 額	3 5, 0 3 3, 9 0 0 円

【差額の内訳】

①地中障害撤去・処分費

7, 8 2 9, 9 0 0 円

②地下水の止水対策

9, 4 7 2, 0 0 0 円

③水路切り回しを行う仮設ポンプの設置

1 4, 0 8 0, 0 0 0 円

④インフレスライド条項運用に係る増額

3, 6 5 2, 0 0 0 円

（2）工期

変更前の工期 令和 6 年 6 月 2 7 日から令和 7 年 9 月 3 0 日まで

変更後の工期 令和 6 年 6 月 2 7 日から令和 7 年 1 1 月 2 8 日まで

4 契約の相手方

東京都江東区南砂二丁目 3 6 番 1 0 号
グリーンテック株式会社

大型土のうによる止水イメージ



地下水の仮排水

