

令和 7 年 1 0 月 3 日
総 務 部 経 理 課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区江東公会堂電気設備改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和 7 年第 2 回区議会定例会で議決を得た江東区江東公会堂電気設備改修工事請負契約において、令和 7 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価（新労務単価）に基づく契約に変更する特例措置により、契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	3, 4 6 5, 0 0 0, 0 0 0 円
変更後の金額	3, 4 9 4, 2 1 6, 0 0 0 円
差 額	2 9, 2 1 6, 0 0 0 円
(新労務単価運用に係る増額)	

4 契約の相手方

東京都江東区大島一丁目 9 番 8 号

新和・森田・中田建設共同企業体

代表者 株式会社新和電工

構成員 株式会社森田電気工事

構成員 株式会社中田電気工業