

令和7年10月8日

土木部地域交通課

南砂町駅改良工事工期延伸について

東京地下鉄株式会社（東京メトロ）は、南砂町駅改良工事において、以下の理由により工期を延伸する。

1 工事概要

東西線の混雑緩和及び遅延防止を目的に、南砂町駅における1面2線のホーム及び線路を2面3線に増設する工事を、平成25年度から実施している。

2 工期の変更

変更前：令和9年度完成予定

変更後：令和13年度完成予定（＋4か年）

3 主な変更理由

- (1) 列車運行の安全を考慮した施工時間帯の変更
- (2) 新型コロナの影響による材料調達に伴う変更
- (3) 3番出入口（令和8年3月供用再開予定）の早期供用による工事競合に伴う変更