

令和元年12月2日
総務部 経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名 オリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺電線共同溝整備路線道路復旧工事（江617号）請負契約

2 変更理由

本案は、平成30年第3回区議会定例会で議決を得たオリンピック・パラリンピック競技大会会場周辺電線共同溝整備路線道路復旧工事（江617号）請負契約において、工事着手後、先行の共同溝設置工事にて支障物による共同溝設置経路の変更があり、その影響で追加の道路復旧等工事が必要となった。

そのため、これらの追加に係る費用についての増額変更を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	3億2,736万5,280円
変更後の金額	3億3,734万4,400円
差 額	997万9,120円

4 工事変更概要

(1) 追加道路復旧等工事

(変更金額：710万6,791円)

(2) 交通誘導員の増等による変更

(変更金額：287万2,329円)

5 契約の相手方

東京都江東区木場二丁目14番16号
株式会社竹中道路東京本店

6 工期

平成30年10月23日から令和2年3月17日まで