

令和2年3月5日
総務部 経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名 江東区立深川第四中学校校舎その他改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和元年第2回区議会定例会で議決を得た江東区立深川第四中学校校舎その他改修工事請負契約において、工事着手後、地中障害物に対し、新たな追加工事が必要となった。

そのため、これらの追加工事に係る費用についての増額変更を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	12億307万円
変更後の金額	12億834万5,600円
差 額	527万5,600円

4 工事変更概要

地中障害物撤去工事

(変更金額：527万5,600円)

5 契約の相手方

東京都江東区大島二丁目8番6号

多田・新日本・中島松男建設共同企業体

代表者 多田建設株式会社

構成員 新日本工業株式会社

株式会社中島松男工務店

6 工期

令和元年7月1日から令和2年6月30日まで

(参考写真) 地中障害物撤去等に関わる変更について

コンクリートガラ

