

令和2年6月12日
総務部 経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区立東川小学校校舎増築その他改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和元年第2回区議会定例会で議決を得た江東区立東川小学校校舎増築その他改修工事請負契約において、工事着手後、地中障害物に対し、新たな追加工事が必要となった。

そのため、これらの追加工事費用について、増額変更を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	625,603,000円
変更後の金額	645,238,000円
差 額	19,635,000円

4 工事変更概要

地中障害物撤去工事

(変更金額：19,635,000円)

5 契約の相手方

東京都江東区亀戸四丁目40番6号

入沢・野村建設共同企業体

代表者 株式会社入沢工務店

構成員 株式会社野村工務店

(参考写真) 地中障害物撤去等に係る変更について

①地中に埋まっていた基礎部分



②切断し、引き上げた基礎部分

