

令和2年6月17日
学校施設課

新型コロナウイルス感染症に伴う工事への影響について

新型コロナウイルス感染症による学校施設の休校に伴い、次年度への先送り等、実施時期を見直す工事について、下表のとおり整理した。

1 主要事業

No.	主要事業名	影響	令和2年度 影響額（概算）
1	校舎等の増設	【扇橋小・平久小】 学校の夏休みが短縮されることから、扇橋小・平久小の給食室等の工事を令和3年度に延期	214,000 千円
2	校舎等の改修	【深川小】 学校の夏休みが短縮されることから、深川小のエレベーター設置等の工事を令和3年度に延期	63,000 千円
		【屋内運動場】 学校の夏休みが短縮されることから、拠点避難所の電源整備（防災課）と併せて実施する屋内運動場LED照明化工事を令和3年度に延期（令和5年度終了）	149,000 千円

2 経常経費

No.	事業名	影響	令和2年度 影響額（概算）
1	小中学校校舎維持管理事業	学校の夏休みが短縮されることから、給食室改修工事（1校）、便所改修工事（4校）、天井改修工事（1校）を中止	396,800 千円