

令和 3 年 6 月 1 6 日

こども未来部保育計画課

保育施設の整備状況等について

1 施設整備の基本的な考え方について

令和 2 年度は、都有地や民間活力を活用した積極的な保育施設の整備などにより、552 名の保育定員を確保したほか、居宅訪問型保育事業等の多様な保育サービスの提供を継続した。その結果、令和 3 年 4 月 1 日の保育待機児童数は 4 名と前年比 10 名減となった。令和 3 年度も引き続き、保育待機児童解消に向け、「江東区長期計画」及び「江東区こども・子育て支援事業計画」に基づき、地域別の保育需要を的確に見込み、必要な保育施設の整備を進めていく。

2 令和 4 年 4 月 1 日新規開設予定の保育施設

単位：人

類型	施設名 (仮称)	所在	定 員						計
			0 歳	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	
私 認 可	豊洲枝川さくらんぼ保育園	枝川一丁目	6	16	18	20	20	20	100
私 認 可	グローバルキッズ豊洲駅前園	豊洲五丁目	6	40	42	20	6	6	120*1
私 認 可	おはよう保育園有明	有明一丁目	-	10	12	14	14	14	64
私 認 可	アソシエ住吉扇橋保育園	扇橋三丁目	-	10	12	15	9	4	50*2
私 認 可	さくらさくみらい木場	木場一丁目	-	10	12	14	7	7	50*2
私 認 可	メリーポピンズ南砂ルーム	東砂七丁目	-	10	12	14	14	14	64
【以下、調整中の整備計画】									
私 認 可	もんなかほうゆう保育園	冬木	-	5	8	10	11	11	45
私 認 可	太陽の子 越中島保育園	越中島二丁目	-	10	12	14	4	4	44*2
私 認 可	チェリッシュ千石保育園	千石一丁目	-	15	17	19	19	19	89

私 認可	さくらさくみらい 新東陽	東陽二丁目	6	10	12	15	9	9	61*2
私 認可	ポピンズナーサリ ースクール亀戸	亀戸六丁目	6	10	15	18	13	8	70*2
合計（11園）			24	146	172	173	126	116	757

※ 設置箇所については、4ページ以降を参照

※ 定員欄に*1印のある施設は、令和5年4月以降、段階的に3歳以上の定員増を実施

※ 定員欄に*2印のある施設は、令和5年4月以降、段階的に4歳以上の定員増を実施

3 令和4年4月1日認可移行予定の保育施設

単位：人

類型	施設名 (仮称)	所在 (移行後)	定員（移行後）						
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計
私 認可	アンジェリカ保育 園白河園	三好三丁目	-	10	12	13	13	13	61
【以下、調整中の整備計画】									
私 認可	保育園ミルキーウ ェイ清澄白河園	扇橋一丁目	-	8	10	11	11	11	51
合計（2園）			-	18	22	24	24	24	112

※ 設置箇所については、10ページを参照

※ アンジェリカ保育園白河園は、白河三丁目からの移転を予定

4 利用定員を変更する予定の既存保育施設

単位：人

類型	施設名	所在	定 員						
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計
公 認可	豊洲保育園	豊洲四丁目	10	16	20	26	29	29	130
			-	2	2	2	2	2	10
公 認可	猿江保育園	猿江一丁目	6	7	9	13	13	13	61
			-	-	-	4	4	4	12
合計（2園）			-	2	2	6	6	6	22

※ 上段が変更後定員・下段が増減数

5 改築・改修について

	保育園名	工事種別	現状等
1	猿江保育園 (公設民営)	増築	令和3年8月から令和4年2月まで増築工事の予定。
2	辰巳第二保育園	改築移転	辰巳団地の建替えに伴い令和4年度中に新園舎に移転予定。ただし東京都の工事の進捗状況によっては、移転時期が前後する可能性がある。
3	辰巳第三保育園	改築移転	辰巳団地の建替えに伴い令和7年度末に新園舎に移転予定。ただし東京都の工事の進捗状況によっては、移転時期が前後する可能性がある。
4	豊洲保育園 (公設民営)	改築移転	豊洲四丁目団地の建替えに伴い平成28年度末から同団地13号棟跡地の仮設園舎に移転。新園舎への移転は令和3年度末を予定。ただし東京都の工事の進捗状況によっては、移転時期が前後する可能性がある。
5	白河保育園	改修	令和5年度から6年度に改修工事の予定。仮設園舎開設場所を調整中。
6	大島第三保育園	改修	令和5年度から6年度に改修工事の予定。仮設園舎開設場所を調整中。
7	南砂第二保育園 (公設民営)	改修	令和5年度から6年度に改修工事の予定。仮設園舎開設場所を調整中。
8	亀高保育園 (公設民営)	改修	令和5年度から6年度に改修工事の予定。仮設園舎開設場所を調整中。
9	東砂保育園	改修	新型コロナウイルス感染症の影響により計画先送り。
10	東陽保育園	改修	新型コロナウイルス感染症の影響により計画先送り。
11	東砂第二保育園	改修	新型コロナウイルス感染症の影響により計画先送り。
12	亀戸保育園	改修	新型コロナウイルス感染症の影響により計画先送り。
13	南砂第一保育園	改修	新型コロナウイルス感染症の影響により計画先送り。
14	北砂保育園	改修	新型コロナウイルス感染症の影響により計画先送り。

私立認可保育所の開設予定について

1 (仮称) 豊洲枝川さくらんぼ保育園 (認可保育所)

- (1) 所 在 枝川一丁目2番 (住居表示)
- (2) 施設概要 鉄骨造3階建
保育所延床面積 約898㎡
- (3) 定 員 100人
(0歳6人、1歳16人、2歳18人、
3歳20人、4歳20人、5歳20人)
- (4) 運営主体 社会福祉法人誠高会
- (5) 現 状 東京都計画承認済み



2 (仮称) グローバルキッズ豊洲駅前園 (認可保育所)

(1) 所 在 豊洲五丁目1番 (住居表示)

(2) 施設概要 鉄骨造2階建

保育所延床面積 約1389㎡

(3) 定 員 120人

(0歳6人、1歳40人、2歳42人、
3歳20人、4歳6人、5歳6人)

※令和5年4月以降、段階的に3歳以上の定員増を
実施し、最終定員220人

(4) 運営主体 株式会社グローバルキッズ

(5) 現 状 東京都計画承認済み



3 (仮称) おはよう保育園 有明 (認可保育所)

- (1) 所 在 有明一丁目6番 (住居表示)
- (2) 施設概要 鉄筋コンクリート造3階地下1階建の2階部分
保育所延床面積 約454㎡
- (3) 定 員 64人
(1歳10人、2歳12人、3歳14人、
4歳14人、5歳14人)
- (4) 運営主体 東京建物キッズ株式会社
- (5) 現 状 東京都計画承認済み



4 (仮称) アソシエ住吉扇橋保育園 (認可保育所)

(1) 所 在 扇橋三丁目15番 (住居表示)

(2) 施設概要 鉄骨造4階建

保育所延床面積 約449㎡

(3) 定 員 50人

(1歳10人、2歳12人、3歳15人、
4歳9人、5歳4人)

※令和5年4月に4歳以上の定員増を実施し、
最終定員67人

(4) 運営主体 株式会社アソシエ・インターナショナル

(5) 現 状 東京都計画承認済み



認可外保育施設の認可移行及び移転について

1 (仮称) アンジェリカ保育園白河園 (認可保育所)

- (1) 所 在 三好三丁目2番 (住居表示)
- (2) 施設概要 木造2階建
保育所延床面積 約326㎡
- (3) 定 員 61人
(1歳10人、2歳12人、3歳13人、
4歳13人、5歳13人)
- (4) 運営主体 株式会社アンジェリカ
- (5) 現 状 東京都計画承認済み

