

令和3年10月5日  
総務部経理課

### 議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名 江東区立第二亀戸小学校校舎増築その他改修工事請負契約

#### 2 変更理由

本案は、令和2年第2回区議会定例会で議決を得た江東区立第二亀戸小学校校舎増築その他改修工事請負契約において、工事着手後、地中障害物等に対し、新たな追加工事が必要となった。

そのため、これらの追加工事に係る費用についての増額変更を行うものである。

#### 3 変更内容

契約金額

変更前の金額	1, 758, 845, 000円
変更後の金額	1, 793, 671, 000円
差 額	34, 826, 000円

#### 4 工事変更概要

地中障害物撤去等工事

(変更金額：34, 826, 000円)

#### 5 契約の相手方

東京都千代田区九段北四丁目3番1号

前田・大末・丸三建設共同企業体

代表者 前田建設工業株式会社東京建築支店

構成員 大末建設株式会社東京本店

丸三建設工業株式会社

(参考写真) 地中障害物撤去等に係る変更について

## 地中障害物

