

令和4年3月9日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名 江東区立数矢小学校校舎増築その他改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和3年第2回区議会定例会で議決を得た江東区立数矢小学校校舎増築その他改修工事請負契約において、工事着手後、地中障害物に対し、新たな追加工事が必要となった。

そのため、これらの追加工事にかかる費用の増額及び工期の延長を行うものである。

3 変更内容

(1) 契約金額

変更前の金額	1, 709, 840, 000円
変更後の金額	1, 741, 960, 000円
差 額	32, 120, 000円

(2) 工期

変更前の工期	令和3年7月9日から令和4年 9月30日まで
変更後の工期	令和3年7月9日から令和4年10月31日まで

4 工事変更概要

地中障害物撤去等工事

5 契約の相手方

東京都江東区亀戸四丁目40番6号
入沢・コーセイ建設共同企業体
代表者 株式会社入沢工務店
構成員 株式会社コーセイ江東支店

(参考写真) 地中障害物撤去等に係る変更について

①地中障害撤去状況



②油圧式リーダーレス型基礎機械

