

令和4年3月9日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名 江東区立数矢小学校校舎増築その他電気設備改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和3年第2回区議会定例会で議決を得た江東区立数矢小学校校舎増築その他電気設備改修工事請負契約において、別契約の建築工事における追加工事に伴う工期の延長及び費用の増額を行うものである。

3 変更内容

(1) 契約金額

変更前の金額 288,640,000円

変更後の金額 290,125,000円

差 額 1,485,000円

(2) 工期

変更前の工期 令和3年7月9日から令和4年9月30日まで

変更後の工期 令和3年7月9日から令和4年10月31日まで

4 工事変更概要

工期の延長に伴う現場管理に要する費用

5 契約の相手方

東京都江東区毛利二丁目3番8号

ヤマト・タツミ建設共同企業体

代表者 株式会社ヤマト電設

構成員 有限会社タツミ電気商会