

令和4年10月4日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名 異橋架替工事（その1）請負契約

2 変更理由

本案は、令和3年第2回区議会定例会で議決を得た異橋架替工事（その1）請負契約において、警視庁との協議等の結果、当初予定していた施工方法を変更することに伴い、契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	676,195,300円
変更後の金額	893,743,400円
差額	217,548,100円

4 工事変更概要

警視庁との協議や地元との打合せの結果、大型重機を道路に配置し施工する方法から、河川上にステージを設ける作業構台とクレーン台船を併用して施工する方法に変更する。

5 契約の相手方

東京都江東区佐賀一丁目11番11号
新日本・黒部建設共同企業体
代表者 新日本工業株式会社
構成員 黒部工業株式会社

作業構台とクレーン台船



大型重機の入退場時

