

令和5年6月13日
総務部経理課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区立第二大島小学校改築工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和4年第2回区議会定例会で議決を得た江東区立第二大島小学校改築工事請負契約において、地中障害物撤去に伴う追加工事と、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第26条第6項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	3, 275, 800, 000円
変更後の金額	3, 417, 326, 000円
差 額	141, 526, 000円

【差額の内訳】

- ① 地中障害物に伴う追加工事に係る増額
67, 199, 000円
- ② インフレスライド条項運用に係る増額
74, 327, 000円

4 契約の相手方

東京都江東区亀戸一丁目39番7号

多田・新日本・中島松男建設共同企業体

代表者 多田建設株式会社

構成員 新日本工業株式会社

構成員 株式会社中島松男工務店

地中障害物



地中障害物

