

令和 6 年 6 月 1 4 日
総 務 部 経 理 課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区道路事務所増築その他改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和 5 年第 4 回区議会定例会で議決を得た江東区道路事務所増築その他改修工事請負契約において、漏水対策、鉄筋コンクリート床補修及び外壁補修に伴う追加工事と、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第 2 6 条第 6 項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	2 8 4, 9 0 0, 0 0 0 円
変更後の金額	3 0 1, 3 7 8, 0 0 0 円
差 額	1 6, 4 7 8, 0 0 0 円

【差額の内訳】

- ① 漏水対策に伴う追加工事に係る増額
4, 5 1 0, 0 0 0 円
- ② 鉄筋コンクリート床補修に伴う追加工事に係る増額
9, 6 2 5, 0 0 0 円
- ③ 外壁補修に伴う追加工事に係る増額
1, 1 3 3, 0 0 0 円
- ④ インフレスライド条項運用に係る増額
1, 2 1 0, 0 0 0 円

4 契約の相手方

東京都江東区亀戸九丁目 2 1 番 1 3 号
株式会社野村工務店

漏水対策



鉄筋コンクリート床補修

