

令和 6 年 6 月 1 4 日
総 務 部 経 理 課

契約の変更について

1 契約件名

江東区夢の島競技場第二種公認改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和 5 年 1 2 月 1 3 日に契約締結した江東区夢の島競技場第二種公認改修工事請負契約において、舗装改修範囲の拡大及び排水不良等対策に伴う追加工事と、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第 2 6 条第 6 項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	1 7 9 , 3 0 0 , 0 0 0 円
変更後の金額	2 0 0 , 2 4 4 , 0 0 0 円
差 額	2 0 , 9 4 4 , 0 0 0 円


【差額の内訳】

- ① 舗装改修範囲の拡大に伴う追加工事に係る増額
1 5 , 4 9 4 , 9 0 0 円
- ② 排水不良等対策に伴う追加工事に係る増額
1 , 2 6 9 , 1 0 0 円
- ③ インフレスライド条項運用に係る増額
4 , 1 8 0 , 0 0 0 円

4 契約の相手方

東京都江東区東陽三丁目 2 2 番 4 号
天龍造園建設株式会社東京支店

追加舗装改修範囲



排水不良等対策

