


JESCO東京事業所のPCB処理施設の解体撤去について

1 JESCO東京事業所による高濃度PCB廃棄物無害化処理スケジュール

- JESCO東京は令和4年度末が計画的処理完了期限
- 事業終了に向けて、令和5年度から令和7年度が事業終了準備期間




※最上横列は年度を示す。

→ 計画的処理完了期限 → 事業終了準備期間


2 JESCO東京事業所の解体撤去の全体スケジュール（イメージ）

- 令和8年度からプラント本体を解体撤去し、令和12年度から建物の解体撤去を想定
- 事業終了準備期間に、プラント本体の解体撤去準備のため、不要設備を先行して解体撤去



3 不要設備の解体撤去の概要

- 低濃度PCB処理設備、リン含有PCB油前処理設備は、令和5年度に撤去完了
- 令和6年度以降に、安定器等処理設備、コンデンサー解体設備等を順次撤去



4 解体撤去工事の安全への取り組み

- 工事の事故やP C B漏洩を防ぐため、講習会、現地調査、安全パトロールなどを実施
- モニタリング（排気口・排水、周辺環境）を実施し、P C B等の漏洩がないことを確認
- 東京P C B廃棄物処理事業環境安全委員会※やホームページ等を通じて、情報を公開

※J E S C Oと江東区、東京都との協定に基づき、住民代表、専門家、江東区、東京都等で構成

①工事の事故防止等の取組

- ・ 環境・安全評価委員会、審査会議（J E S C O）
解体撤去工事の発注仕様書などについて、環境・安全評価を実施し、評価結果を審査
- ・ 外部専門機関による講習会、及び現地調査
外部専門機関による現場の点検・意見交換、講習会を実施して、安全意識を向上
- ・ 安全パトロール
- ・ ミーティング、K Y活動等

②モニタリング（排気口・排水、周辺環境）の実施

- ・ 環境保全協定に基づく測定頻度を参考に、年4回を基本に実施
洗浄運転、P C B除去分別作業、解体撤去工事が対象

③情報の公開

- ・ ホームページ、事業だより、東京P C B廃棄物処理事業環境安全委員会にて、公表・報告
東京P C B処理事業所 解体撤去情報にて、詳細を公表
https://www.jesconet.co.jp/facility/tokyo/page_00103.html