

令和 7 年 3 月 6 日
総 務 部 経 理 課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

仙台堀川取水ポンプ所改築工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和 5 年第 1 回区議会定例会で議決を得た仙台堀川取水ポンプ所改築工事請負契約において、発生土処理区分の変更や地中埋設物の撤去、仮設ポンプの設置が必要となったため、契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

(1) 契約金額

変更前の金額 1, 3 1 6, 4 6 5, 7 0 0 円

変更後の金額 1, 3 9 6, 5 8 7, 5 0 0 円

差 8 0, 1 2 1, 8 0 0 円

【差額の内訳】

①取水槽築造時の発生土処理区分の変更と止水作業の追加

2 7, 1 0 7, 0 0 0 円

②地中埋設物撤去による処分費増と工法変更

2 7, 4 0 6, 4 5 0 円

③受水槽及び吐出槽築造時の発生土処理区分の変更

8, 5 0 4, 4 5 0 円

④常時排水を行う仮設ポンプの設置

1 7, 1 0 3, 9 0 0 円

(2) 工期

変更なし（令和 5 年 1 0 月 2 5 日から令和 7 年 3 月 1 4 日まで）

4 契約の相手方

東京都江東区佐賀一丁目 1 1 番 1 1 号

新日本・宍倉建設共同企業体

代表者 新日本工業株式会社

構成員 宍倉建設工業株式会社