

令和 7 年 3 月 1 1 日
土 木 部 道 路 課

仙台堀川公園周辺路線道路改良工事（A－1工区）の 変更について

1 変更内容

公園を挟んだ反対側の道路（A－2工区）で実施していた工事において、障害物撤去に伴う通行止め期間が長期化したことで、本工事の着工が遅れたことや、関連工事である企業者の働き方改革による影響等により、工事期間の延伸が見込まれる。

2 今後の対応

現在、工事延伸期間を受注者と協議しており、調整を図った上で、令和 7 年第二回区議会定例会にて契約変更予定。

案内図

