

令和 8 年 3 月 5 日
総務部 経 理 課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区立小名木川小学校改築工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和 6 年第 4 回区議会定例会で議決を得た江東区立小名木川小学校改築工事請負契約において、地中障害物等の撤去・処分に伴う追加工事に係る契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	5, 914, 700, 000円
変更後の金額	6, 040, 298, 000円
差 額	125, 598, 000円

【差額の内訳】

- ①地中障害物の撤去・処分に伴う追加工事に係る増額
101, 986, 000円
- ②アスベスト含有建材の撤去・処分に伴う追加工事に係る増額
13, 857, 000円
- ③アスファルト防水の撤去・処分に伴う追加工事に係る増額
9, 755, 000円

4 契約の相手方

東京都渋谷区渋谷一丁目16番14号

東急・多田建設共同企業体

代表者 東急建設株式会社東日本建築支店

構成員 多田建設株式会社東日本事業本部