

中の島公園改修工事の変更について

1 変更の内容

本公園は相生橋（清澄通り）の袂にあり、清澄通り（都道）からの車両搬入路がなく、外周は水面に囲まれている。そのため上下線に新たに搬入路を整備する必要があり、東京都との搬入路設置に伴う協議に時間を要し、現場着手に遅れが生じた。また、外周園路の舗装下に当初想定していた厚さ（150mm）とは異なるコンクリート構造物（400mm）が出現したため、その除去等の変更対応が必要となった。

〈コンクリート殻〉



〈コンクリート殻の近景〉



〈案内図〉



(江東区越中島一丁目3番26号先)

2 変更工期及び変更額

変更時期：令和8年3月下旬頃

契約工期：令和7年7月24日～令和8年3月24日

変更後工期：令和7年7月24日～令和8年5月22日

契約金額：142,164,000円

変更予定額：151,863,800円

支出済額：令和7年度 56,800,000円（前払金）

繰越額：令和8年度 95,064,000円