

令和 8 年 6 月 1 5 日  
総務部 経 理 課

### 議決を得た契約の契約変更について

#### 1 契約件名

砂潮橋改修工事請負契約

#### 2 変更理由

本案は、令和 8 年第 1 回区議会定例会で議決を得た砂潮橋改修工事請負契約において、令和 8 年 3 月から適用する公共工事設計労務単価（新労務単価）に基づく契約に変更する特例措置により、契約金額の増額を行うものである。

#### 3 変更内容

契約金額

変更前の金額	2, 4 6 5, 1 0 0, 0 0 0 円
変更後の金額	2, 5 0 6, 9 8 4, 7 0 0 円
差 額	4 1, 8 8 4, 7 0 0 円

#### 4 契約の相手方

東京都江東区新大橋一丁目 8 番 1 1 号大樹生命新大橋ビル

三井住友建設鉄構・千代田建設共同企業体

代表者 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 東京営業所

構成員 千代田建設興業株式会社