
  
 

 
 

令和８年１０月７日 

障害福祉部障害者施策課 

 

（仮称）牡丹三丁目障害者グループホームの整備について 

 

現在、牡丹三丁目において建設中の障害者グループホームについて、令和９年４月

の開設を目指して整備しているところであるが、建設用地より地中埋設物の存在を確

認し、整備スケジュールに遅れが生じている状況である。 

 

１ 概要 

都から借り受け、障害者グループホーム運営事業者に転貸している牡丹三丁目

用地において、地中埋設物の存在を確認した。地中埋設物を除去したうえで工事

を進めたことにより、全体の工期に遅れが生じ、竣工時期が後ろ倒しとなったた

め、開設が２カ月程度遅れることとなった。 

 

２ これまでの経緯 

令和８年６月 ボーリング工事の際に地中埋設物の存在を確認 

令和８年８月 基礎工事のための掘削においても大量の地中埋設物を確認 

令和８年９月 工事工程の見直し 

令和９年４月 竣工予定 

令和９年６月 開設予定 

 

３ 地中埋設物の費用について 

現在、除去費用について協議中。 
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