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   令和８年１０月８日 

                     土 木 部 河 川 公 園 課 

 

横十間川水門橋改築工事の変更について 

 

１ 変更内容 

  横十間川水門橋改築工事において使用する現場発泡ウレタンについて、中

東情勢の変化に伴う原材料供給の影響により調達が不安定な状況となってい

る。当該資材は躯体中空部の埋戻し材として使用するものであり、構造条件等

を踏まえ検討した結果、代替資材の使用が困難であることから、資材調達の遅

延に伴い工事期間の延伸が必要となる。また、資材価格の高騰により、契約金

額についても変更が生じる可能性がある。 

 

２ 今後の対応 

現在、資材の納入時期及び価格動向を確認するとともに、工期延伸期間及び

変更契約額について受注者と協議している。今後、協議結果を踏まえ、契約変

更に向けた手続を進める予定である。 

 

３ 案内図 
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４ 現場発泡ウレタン施工範囲図 

 

 

 

 

現場発泡ウレタン使用量：１，０３５㎥ 


