
 

 

令和８年１０月５日 

総 務 部 経 理 課 

 

議決を得た契約の契約変更について 

 

１ 契約件名 

江東区立第六砂町小学校改築電気設備工事請負契約 

 

２ 変更理由  

   本案は、令和８年第２回区議会定例会で議決を得た江東区立第六砂町小学

校改築電気設備工事請負契約において、令和８年３月から適用する公共工事

設計労務単価（新労務単価）に基づく契約に変更する特例措置により、契約

金額の増額を行うものである。 

   

３ 変更内容 

  契約金額 

    変更前の金額  １，１１３，２００，０００円 

    変更後の金額  １，１２０，５９０，０００円 

    差    額      ７，３９０，０００円 

 

４ 契約の相手方 

   東京都江東区大島一丁目９番８号 

    株式会社新和電工 
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