
令和８年１０月５日                                 

総 務 部 経 理 課 

 
議決を得た契約の契約変更について 

 

１ 契約件名   

江東きっずクラブ北砂増築その他改修工事 

 
２ 変更理由  

   本案は、令和７年第４回区議会定例会で議決を得た江東きっずクラブ北砂

増築その他改修工事請負契約において、工事着手後、地中障害物等に対し、

当初の計画より工法の変更が必要となったため、本対応に係る費用について

の増額変更及び工期の延伸を行うものである。 

   
３ 変更内容 

 （１）契約金額 

    変更前の金額  ３６３，６０５，０００円 
    変更後の金額  ４０９，４７５，０００円 
    差    額   ４５，８７０，０００円 

 
 （２）工期 
    変更前の工期 令和８年３月１０日から令和９年３月１５日まで 
    変更後の工期 令和８年３月１０日から令和９年３月３１日まで 

 
４ 契約の相手方 

   東京都江東区東陽五丁目１３番１２号 
    丸三建設工業株式会社 
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