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議決を得た契約の契約変更について 

 

１ 契約件名   

仙台堀川公園周辺路線道路改良工事（A-2 工区）請負契約 

 
２ 変更理由  

   本案は、令和７年第２回区議会定例会で議決を得た仙台堀川公園周辺路線

道路改良工事（A-2 工区）請負契約において、汚染土が検出されたことによ

る追加調査や処分等、交通管理者協議による交通誘導警備員の配置数量の増

員及び賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請

負契約書第２６条第６項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。 

   
３ 変更内容 

   契約金額 

    変更前の金額  ３４３，７７８，６００円 
    変更後の金額  ３９３，７６１，５００円 
    差    額   ４９，９８２，９００円 
    【差額の内訳】 

① 汚染土が検出されたことによる追加調査や処分等に伴う増額 
                １０，６１０，９００円 

② 交通管理者協議による交通誘導警備員の配置数量の変更による増額 
               ２０，３０９，０００円 

③ インフレスライド条項の運用に伴う増額 
                １９，０６３，０００円 

 
４ 契約の相手方 

   東京都江東区亀戸六丁目４８番９号 
    紳栄建設株式会社 
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