
 

 

令和８年１０月５日 

総 務 部 経 理 課 

 

議決を得た契約の契約変更について 

 

１ 契約件名 

江東区立小名木川小学校改築工事請負契約 

 

２ 変更理由  

   本案は、令和６年第４回区議会定例会で議決を得た江東区立小名木川小学

校改築工事請負契約において、賃金等の急激な変動に対処するためのインフ

レスライド条項（工事請負契約書第２６条第６項）の運用に伴う契約金額の

増額を行うものである。 

   

３ 変更内容 

  契約金額 

    変更前の金額    ６，０４０,２９８,０００円 

    変更後の金額    ６，３７８,０７５,０００円 

    差    額      ３３７,７７７,０００円 

 

４ 契約の相手方 

   東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号 

    東急・多田建設共同企業体 

 代表者 東急建設株式会社東日本建築支店 

     構成員 多田建設株式会社東日本事業本部 
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