
 

令和３年１２月９日 

オリンピック・パラリンピック推進課  

 

江東区内競技会場の工事スケジュールについて 

 

１ 東京２０２０大会の競技会場について 

  東京２０２０大会の終了に伴い、各競技会場では、東京２０２０組織委員

会による仮設オーバーレイ（仮設観客席・プレハブ・テント・照明設備など）

の解体等工事と、東京都によるレガシー施設の大会後工事が行われている。 

  レガシー施設については、東京都の大会後工事により使用が可能となった

施設から順次再開業が予定されている。 

 

２ 区内競技会場の工事スケジュール 

  次頁のとおり 
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資料 1



令和3年11⽉現在

令和５年度
(2023年度)

観客席数

７   ８   ９ １０  １１  １２ １   ２   ３ ４   ５   ６ ７   ８   ９ １０  １１  １２ １   ２   ３ （大会時→大会後）

東
京
都

約15,000席
→約15,000席
 （仮設含む）

東
京
都

(コロシアム)
約10,000席
→約10,000席
(ショーコート1)
約5,000席
→約3,000席
(ショーコート２)
約2,000席
→コート撤去

組
織
委
員
会

組
織
委
員
会

東
京
都

約15,000席
→約5,000席

東
京
都

4,700席
→5,000席
（固定席3,500席、
仮設席1,500席）

東
京
都
・

組
織
委
員
会

東
京
都

(ボート)
約16,000席
(カヌー・パラリン
ピック)
約12,800席
→約2,000席

組
織
委
員
会

組
織
委
員
会

有明アリーナ
【新規・恒久】

海の森水上競技場
【新規・恒久】

海の森ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ
【仮設】
 ※海の森公園

⻘海ｱｰﾊﾞﾝｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ
【仮設】

有明テニスの森公園
テニス施設
【既存】

有明体操競技場
【仮設】

有明ｱｰﾊﾞﾝｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｰｸ
【仮設】

東京ｱｸｱﾃｨｸｽｾﾝﾀｰ
【新規・恒久】

東京⾠⺒国際水泳場
【既存】

夢の島公園ｱｰﾁｪﾘｰ場
【新規・恒久】

江東区内競技会場の解体・整備スケジュール（案）

整
備

施 設

令和３年度
（2021年度）

令和４年度
（2022年度）

東
京
２
０
２
０
大
会

（アーチェリー場）

（夢の島公園陸上競技場）

組織委員会
解体／復旧⼯事
（会場使用期間）

東京都
大会後⼯事

※豊洲六丁⽬公園は
11⽉から利用再開

（東京都⼯事等未定）

運営権者⼯事

再開予定等

※

令和4年夏頃開業

令和4年春頃から
コロシアム、ショーコート、インドアコート順次利用再開

令和5年春頃再開業

アーチェリー場︓令和3年10⽉31⽇再開業

（夢の島公園陸上競技場︓再開時期未定）

令和4年4⽉29⽇⼀部再開業

⼀部⼯事継続予定

・NO区画（会場⻄側）は11⽉末返却予定
・R区画（会場東側）は1⽉下旬返却予定
・臨時駐⾞場の利用再開時期は未定
・シンボルプロムナード公園は12⽉1⽇再開予定

令和3年10⽉1⽇再開業

東京⾠⺒アイスアリーナ（仮称）
・令和5年度〜 改修⼯事
・令和7年度 開業（予定）

展示場として再活用（時期未定）

（東京都⼯事等未定） 今後追加⼯事を⾏い開園予定（時期未定）

令和5年春頃全⾯再開業
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