
 

 

令和５年６月１６日 

都市整備部住宅課 

江江江東東東区区区公公公営営営住住住宅宅宅等等等建建建替替替・・・集集集約約約事事事業業業計計計画画画にににつつついいいててて（（（概概概要要要）））   

 事業 

方針 

 戸数 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

従前 従後 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

シ
ル
バ
ー
ピ
ア 

ピアすみよし 

(民間借上) 

借上 

終了 

⇒ 

区営に

集約 

 

26 戸 

  

   

  

  

  

ピアおおじま 

(UR 借上) 

借上 

終了 

⇒ 

区営に

集約 

 

40 戸  

 

  

 

     

 

ピアこうとう 

修繕し 

⇒ 

継続 

利用 

 40 戸 
ピアおおじま 

40 戸      

 

 

   

区
営
住
宅 

猿江一丁目 建替 
無 
 

(1,739 ㎡) 

33 戸 

5 階 
S53 年度建設 

 

猿江一丁目 

33 戸 
 

ピアすみよし

26 戸 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

大島五丁目 建替 
無 
 

(1,801 ㎡) 

42 戸 

8 階 
S52 年度建設 

大島五丁目 

42 戸 
 

北砂二丁目 

27 戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

塩浜 建替 

有 
公共公益施設 

有 

余剰地 
 

4,053 ㎡ 

うち余剰地

約 2,000 ㎡ 

72 戸 

4・5 階 
S50 年度建設 

塩浜 

72 戸 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

北砂二丁目 
用途 

廃止 

有 

余剰地 
 

（1,133 ㎡) 

27 戸 

5 階 
S52 年度建設 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

建設予定住宅 
新規 

建設 
有 

公共公益施設 
 

東砂八丁目 

28 戸 
 

ピアこうとう

40 戸 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

東砂八丁目 
用途 

廃止 

有 

余剰地 
 

（1,363 ㎡) 

28 戸 

4 階 

S52 年度建設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

※戸数等は、今後、調整あり 

 
設計等・除却・建設 

近傍の都営、 

民間賃貸等 

仮移転 

 

本移転 

（戻り入居） 

借 上 
R7 年 9 月 

借上期間満了 

本移転 

 

借 上 

本移転 

R12 年 3 月 

借上期間満了 

＜入居者の内訳＞ 
猿江一 

ピアすみよし 

 

R6 年７月竣工 

借 上 

継続管理 

本移転 
大規模修繕 

（R9～R11 年度） 

事
業
包
括
基
本
協
定
締
結 

R4 年度 
 建物売買 

協定締結 
 

 
シルバーピア併設 

 
 

シルバーピア 

 
適 地 確 保 に 向 け て 調 整 

近傍の都営、 

民間賃貸等 

 
設計等・除却・建設 

本移転 

（戻り入居） 

仮移転 

 

仮移転 

 

仮移転 

 

R6 年７月竣工 

＜入居者の内訳＞ 

大島五 

北砂二 

 

本移転 

＜入居者の内訳＞ 
塩浜 

 

用途廃止・除却 

近傍の都営、 

民間賃貸等 

本移転 

（戻り入居） 

R4 年度 
 建物売買 

協定締結 

R8 年10 月竣工

■建替・集約事業に関す
る基本的な事項を定
めるもの 

 
→買取公営方式による

各団地の売買契約や
入居者の移転支援な
ど、事業者が実施する
業務の範囲を定める 

 
設計等・除却・建設 

R7 年度 
 建物売買 

協定締結 

本移転 

（戻り入居） 

 
 公共公益施設併設 

 
 公共公益施設併設 

 
 

シルバーピア併設 

 塩浜住宅入居者の仮住居 

 
設計等・除却・建設 

R9 年 11 月竣工 
R8 年度 
 建物売買 

協定締結 

本移転 

＜入居者の内訳＞ 
東砂八 

ピアこうとう 

 

用途廃止・除却 
 

 余剰地活用(未定) 

 
 余剰地活用(未定) 

 
 余剰地活用(未定) 

参考 ８


