
令和８年６月１５日 
 総 務 部 経 理 課 

 
議決を得た契約の契約変更について 

 

１ 契約件名   

横十間川水門橋改築工事請負契約 

 
２ 変更理由  

   本案は、令和６年第２回区議会定例会で議決を得た横十間川水門橋改築工

事請負契約において、現場発生汚泥の処分区分変更に伴う契約金額の増額を

行うものである。 

   
３ 変更内容 

   契約金額 

    変更前の金額  １，６０９，２１５，３００円 
    変更後の金額  １，６３３，２７６，７００円 
    差    額     ２４，０６１，４００円 

 
４ 契約の相手方 

   東京都江東区亀戸一丁目３９番７号 
    多田・千代田建設共同企業体 
     代表者 多田建設株式会社 
     構成員 千代田建設興業株式会社 
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現場発生汚泥 
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