



第4章

長期計画における主要事業



[施策24] 保健・医療対策の充実	36. 総合病院の整備……………156
[施策25] 総合的な福祉の推進	37. 地域包括支援センターの整備……………157
	38. 小規模多機能型居宅介護施設の整備……………157
	39. 高齢者在宅サービスセンターの改修……………158
	40. 特別養護老人ホームの整備……………158
	41. 介護老人保健施設の整備……………159
	42. 認知症高齢者グループホームの整備……………159
	43. 障害者多機能型入所施設の整備……………160
	44. 福祉サービス第三者評価事業……………161
[施策26] 地域で支える福祉の充実	45. 児童・高齢者総合施設の整備……………162
	46. 健康老人向け施設の改修……………162
	47. 高齢者地域見守り支援事業……………163
[施策27] 自立と社会参加の促進	48. 障害者福祉施設の改修……………164
	49. 権利擁護推進事業……………164
[施策28] 計画的なまちづくりの推進	50. 景観重点地区の整備……………165
[施策29] 住みよい住宅・住環境の形成	51. 区営住宅の改修……………166
	52. マンション計画修繕調査支援事業……………166
[施策30] ユニバーサルデザインのまちづくり	53. だれでもトイレの整備……………167
	54. ユニバーサルデザイン推進事業……………167
[施策31] 便利で快適な道路・交通網の整備	55. 都市計画道路の整備……………168
	56. 道路の無電柱化……………168
	57. 主要生活道路の改修……………169
	58. 橋梁の改修……………169
	59. 街路灯の改修……………170
	60. 自転車駐車場の整備……………170
	61. 自転車保管場所の整備……………171
[施策32] 災害に強い都市の形成	62. 公共施設の耐震改修……………172
	63. 細街路の拡幅整備……………173
	64. 民間建築物耐震促進事業……………174
[施策33] 地域防災力の強化	65. 民間防災組織育成事業……………175
[施策34] 事故や犯罪のないまちづくり	66. 生活安全対策事業……………176
計画の実現に向けて	67. (仮称)シビックセンターの整備……………177
	68. 出張所の改修……………177
	69. 基幹系システム再構築事業……………178

## 主要事業について

### ●主要事業とは

第3章の分野別計画において施策ごとに定めた「施策が目指す江東区の姿」、「施策実現に関する指標」、「施策を実現するための取り組み」を実現・達成するために、特に重点的に取り組むべき事業を主要事業とします。

### ●主要事業シートの見方

第4章では、分野別計画で示した主要事業について、個々の取り組み内容や活動量等の詳細について、下表のシートを用いて説明します。

※事業内容によって、シートの書式は異なります。

主要事業の名称		担当課名					
事業名	区立公園の改修						水辺と緑の課
事業内容	老朽化、破損した公園・児童遊園に新しい機能を盛り込み、整備した公園を整備を行います。改修にあたっては、年間2,000m <sup>2</sup> を推進します。						実施する事業の内容を記載しています
活動量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新設	大島九丁目公園					
	改修	豊川河川敷公園	工事	工事			実施対象となる施設・事業について、年度ごとの活動量や内容を記載しています
		仙台掘川公園			設計	設計	H31以降も引続き工事
		区立公園	大規模改修(2園/年) 小規模改修(5園/年)				
		区立児童遊園	大規模改修(2園/年) 小規模改修(3園/年)				
事業費(千円)	22年度	711,988		22~26年度合計		2,969,598	
備考	平成22年度に要する事業費			前期期間中に要する事業費			

### ●主要事業の進行管理

本計画では主要事業として69事業を選定・掲載しています。主要事業は、行政評価の結果や社会状況の変化等に伴う見直しを毎年行うこととし、事業量及び事業費の修正や、新たな主要事業を選定した結果については、毎年公表することとします。

## 施策1 水辺と緑のネットワークづくり

事業名		区立公園の改修					水辺と緑の課	
事業内容		老朽化、破損した公園・児童遊園に新しい機能を盛り込み整備するほか、新たな公園整備を行います。改修にあたっては、年間2,000㎡を芝生化し、緑化を推進します。						
活動量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
	新設	大島九丁目公園				設計	H28竣工	
	改修	豎川河川敷公園	工事	工事	工事			
		仙台掘川公園				設計	設計	H31以降も引続き工事
		区立公園	大規模改修(2園/年)					
	区立児童遊園	小規模改修(5園/年)						
		大規模改修(2園/年)						
		小規模改修(3園/年)						
事業費(千円)		22年度	711,988		22~26年度合計		2,969,598	
備考								



事業名		水辺・潮風の散歩道の整備					水辺と緑の課
事業内容		<p>河川の耐震護岸や運河の高潮防潮堤を園路として整備し、連続性を確保します。</p> <p>※水辺の散歩道…河川の耐震護岸を緑化して河川並木を整備し、遊歩道として開放します。</p> <p>※潮風の散歩道…運河の高潮防潮堤の上部を整備し、遊歩道として開放します。</p>					
活動量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備	水辺の散歩道 (m)	120				
		潮風の散歩道 (m)	340	300	350	510	300
事業費(千円)		22年度	181,230	22～26年度合計		366,190	
備考		<ul style="list-style-type: none"> <li>●水辺の散歩道:平成26年度末の整備延長は16,471mとなります。</li> <li>●潮風の散歩道:平成26年度末の整備延長は8,571mとなります。</li> </ul>					

事業名		区民農園の整備					水辺と緑の課
事業内容		<p>区内の緑化を推進し、身近で健全なレクリエーションの場を提供するため、新たな区民農園を整備します。</p> <p>【施設竣工年度】平成23年度</p>					
活動量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備(1施設)	設計	工事				
事業費(千円)		22年度	35,000	22～26年度合計		403,000	
備考		平成26年度末の施設数は3施設となります。					

## 施策2 身近な緑の育成

事業名	公共施設の緑化推進						水辺と緑の課
事業内容	学校や公園の芝生化を推進するとともに、今後区が新築・改築する施設について、屋上緑化や壁面緑化を進めていきます。						
活動量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	公園芝生化(m <sup>2</sup> )	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
	屋上緑化(施設)	3	1	2	3	2	
事業費(千円)	22年度	0			22~26年度合計	0	
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>●事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。</li> <li>●平成26年度末の屋上緑化施設数は43施設となります。</li> </ul>						



### 施策3 地域からの環境保全

事業名	環境学習情報館管理運営事業						温暖化対策課
事業内容	<p>環境学習情報館(えこっくる江東)において環境保全の講習会や講座、展示等を実施し、区民が環境問題を理解し、環境に配慮した行動を積極的に行うことを支援します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 環境に関する情報の発信</li> <li>● 環境保全に関する講演会や講座の開催</li> <li>● 環境保全に関する体験学習プログラムの実施</li> <li>● 環境保全活動を行う団体の育成</li> </ul>						
活動量	現状値 (20年度)	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
環境学習講座・啓発イベント実施数(件)	258	260	270	280	290	300	
環境学習講座・啓発イベント参加者数(人)	13,808	14,400	14,800	15,200	15,600	16,000	
事業費(千円)	22年度	32,318		22~26年度合計		161,590	
備考							





## 施策4 循環型社会の形成

事業名		リサイクルパークの改修					清掃リサイクル課
事業内容		リサイクルパークの、ペットボトル・びん・缶の選別ラインについて改修を行います。					
活動量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	リサイクルパーク		工事	工事	工事	工事	
事業費(千円)		22年度	0		22~26年度合計	51,903	
備考							



事業名	資源回収事業	清掃リサイクル課・清掃事務所
-----	--------	----------------

事業内容	<p>区民が排出した資源物を分別収集し資源化するとともに、集団回収団体の活動を支援し、ごみの減量を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 集積所回収…集積所から、古紙、びん・缶・ペットボトル、容器包装プラスチック、発泡スチロールを回収 平成22年度より、発泡スチロールについては、NPO法人が環境学習情報館（えこっくる江東）の敷地内で設置・運営するリサイクル施設で再資源化を実施。</li> <li>● 拠点回収……区関連施設等の回収拠点から、蛍光管・乾電池を回収</li> <li>● 店頭回収……コンビニエンスストア等の店頭から、ペットボトルを回収</li> <li>● 集団回収……実施団体に対し、古紙・缶・古布などの回収量に見合った報奨金や補助金を支給</li> </ul>
------	--

活動量	現状値 (20年度)	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
古紙回収量 (t)	6,075	5,908	6,114	6,327	6,545	6,769
びん・缶・ペットボトル回収量 (t)	6,692	7,660	7,927	8,202	8,485	8,775
容器包装プラスチック回収量 (t)	9	2,887	2,988	3,091	3,198	3,307
発泡スチロール回収量 (t)	2	190	197	204	211	218
乾電池回収量 (t)	12	17	17	18	18	19
蛍光管回収量 (t)	5	16	17	17	18	18
ペットボトル店頭回収量 (t)	135	143	148	153	158	164
集団回収回収量 (t)	16,357	16,251	16,818	17,401	18,001	18,617

事業費(千円)	22年度	1,304,491	22～26年度合計	6,704,417
---------	------	-----------	-----------	-----------

備考	容器包装プラスチック及び発泡スチロールは、平成21年3月30日から集積所回収を行っています。
----	--

## 施策5 低炭素社会への転換

事業名	地球温暖化防止設備導入助成事業							温暖化対策課
事業内容	<p>太陽光発電や省エネルギー設備を導入する区民に対し、設置費用の一部を助成し、地球温暖化対策を推進します。</p> <p>平成22年度より、地球温暖化対策及びヒートアイランド対策として、高反射率塗装に対する助成を開始します。</p> <p>平成26年度までに、約1,200トンのCO<sub>2</sub>削減を目指します。</p>							
活動量	現状値 (21.9末)	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	5か年合計	
太陽光発電システム (戸建)助成件数(件)	23	48	57	67	76	86	334	
太陽光発電システム (集合住宅)助成件数(件)	0	2	3	3	4	4	16	
太陽熱ソーラーシステム 助成件数(件)	0	1	1	2	2	3	9	
太陽熱温水器 助成件数(件)	1	2	4	5	7	8	26	
CO <sub>2</sub> 冷媒ヒートポンプ 助成件数(件)	30	90	120	150	180	210	750	
潜熱回収型給湯器 助成件数(件)	72	250	314	401	497	593	2,055	
住宅用ガス発電給湯器 助成件数(件)	8	15	25	35	45	55	175	
家庭用燃料電池装置 助成件数(件)	1	3	5	7	9	11	35	
高反射率塗装 助成件数(件)	—	20	20	20	20	20	100	
事業費(千円)	22年度	39,329		22~26年度合計		307,792		
備考	平成21年度から開始された事業です。							

事業名	自然エネルギー等の活用						温暖化対策課
事業内容	区立施設の新築・改築等の機会を捉え、自然エネルギーを利用した太陽光発電システムや、雨水を有効利用するための設備を可能な限り設置し、江東区におけるCO <sub>2</sub> 排出削減と環境負荷の軽減を図ります。 5か年で、太陽光発電施設3施設、雨水利用施設4施設を新たに整備します。						
活動量	現状値 (21年度)	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
太陽光発電施設数 (施設・累計)	6	7	7	7	8	9	
雨水利用施設数 (施設・累計)	47	49	49	49	50	51	
事業費(千円)	22年度	0		22~26年度合計		0	
備考	事業費は、各施設整備・改修事業の項に計上しています。						



## 施策6 保育サービスの充実

事業名		保育園の整備					こども政策課
事業内容		<p>公設民営、民設民営により保育園を整備するほか、既存保育園の改築に合わせて定員の増を図ります。</p> <p>認証保育所の整備と併せ、前期計画の目標年次である平成26年度までに待機児童解消を目指します。</p> <p>【待機児童数】          現状(平成21年4月1日):312人          目標(平成26年4月1日):0人</p>					
活 動 量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備(園)	5	2	3	2		
	塩浜保育園	工事					
	亀戸浅間保育園	工事					
	塩崎保育園	工事	工事				
	城東保育園	実施設計	工事	工事			
	大島保育園	東京都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。					
	小名木川保育園		実施設計	工事	工事		
	森下保育園				実施設計	工事	H27竣工
	定員増数(人)	565	209	270	220	0	
事業費(千円)	22年度	1,918,357	22~26年度合計		5,726,378		
備考	平成26年度末の認可保育園数は80園、幼保連携型認定こども園の保育園部分は1園となります。						

事業名		保育園の改修					こども政策課
事業内容		区立保育園のうち、都営住宅と合築している保育園について、都の耐震補強計画に合わせ、補強工事と改修を行います。					
活 動 量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	大島第四保育園	工事					
	東砂保育園	設計	工事				
	<対象施設>	平成23年度以降の実施施設については、都の耐震補強計画に合わせ、都と協議の上、決定していきます。					
	東雲保育園						
	東雲第二保育園						
	東陽保育園						
	亀戸保育園						
	亀戸第二保育園						
	大島第五保育園						
北砂保育園							
東砂第二保育園							
南砂第一保育園							
豊洲保育園							
事業費(千円)	22年度	203,880	22~26年度合計	1,715,067			
備考							

事業名		認証保育所の整備					こども政策課
事業内容		<p>保育需要の増加や多様な保育ニーズに対応するため、都の認証保育所制度を活用し、都の定める保育水準を確保した保育サービスを提供します。保育園の整備と併せ、前期計画の目標年次である平成26年度までに待機児童解消を目指します。</p> <p>【待機児童数】          現状(平成21年4月1日):312人          目標(平成26年4月1日):0人</p>					
活動量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	新規整備(施設)	5	10	7	10	8	
	定員増数(人)	180	304	221	309	242	
事業費(千円)		22年度	189,928		22~26年度合計	893,928	
備考		平成26年度末の認証保育所数は86施設となります。					

事業名		非定型一時保育事業					保育課
事業内容		<p>在宅で育児をしている保護者が、通院、通学、短期就労等の理由でこどもの保育ができない場合に、一時的に保育園で預かります。保育園の改修等に合わせ、地域的バランスを考慮し拡充を図ります。</p> <p>平成22年度:千田保育園、塩浜保育園、南砂第五保育園          平成23年度:亀戸浅間保育園          平成24年度:(仮称)大島三丁目地区保育園</p>					
活動量	現状値(21年度)	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
非定型一時保育実施園数(園)	9	12	13	14	14	14	
1日当たりの定員数(人)	95	122	132	145	145	145	
事業費(千円)		22年度	81,979		22~26年度合計	469,733	
備考							

## 施策7 子育て家庭への支援

事業名	子ども家庭支援センターの改修						こども政策課
事業内容	子ども家庭支援センターについて、各設備及び建物の改修を行います。						
活動量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	深川北子ども家庭支援センター		工事				
	東陽子ども家庭支援センター		実施設計	工事			
	大島子ども家庭支援センター		実施設計	工事			
事業費(千円)	22年度	0		22~26年度合計		186,841	
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 深川北子ども家庭支援センターについては、耐震補強工事を併せて実施します。</li> <li>● 東陽子ども家庭支援センターの工事費は、「東陽区民館の改修」の項に計上しています。</li> </ul>						





## 施策8 確かな学力・豊かな人間性・健やかな体の育成

事業名	確かな学力強化事業						学校支援課
事業内容	区内小学校4年生及び中学校1年生の全学級及び2、3年生で希望がある15学級において、小学校では主に算数、中学校では学力強化を図る必要のある教科に学力強化講師を配置し、少人数指導等のきめ細やかな指導を実施します。						
活動量	現状値 (21年度)	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
学力強化講師配置学級数 (小学校)	99	105	109	112	116	122	
学力強化講師配置学級数 (中学校)	85	92	97	99	100	104	
事業費(千円)	22年度	109,042	22~26年度合計		576,399		
備考							



## 施策9 安心して通える楽しい学校(園)づくりの推進

事業名	校舎等の新增設	学校施設課
-----	---------	-------

事業内容	<p>マンション等の急増地域における児童・生徒の良好な学習環境を確保するため、校舎等を新設・増設します。</p> <p>【施設竣工年度】有明小：平成22年度 有明中：平成22年度 (仮称)豊洲西小：平成26年度</p>
------	---

		施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
活動量	新設	有明小	工事						
		有明中	工事						
		(仮称)豊洲西小		設計	工事	工事	工事	H26竣工	
	増築	川南小	暫定増設						
		豊洲北小	工事						
		豊洲幼	設計	工事					
		豊洲小	設計	工事	工事				
	浅間豎川小			設計	工事				
	第二辰巳小			設計	工事	工事	H26竣工		

事業費(千円)	22年度	3,795,692	22~26年度合計	10,853,436
---------	------	-----------	-----------	------------

備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>●川南小は、平成22年度まで収容対策のためのプレハブを増設します。</li> <li>●小学校：平成26年度末の施設数は45校となります。</li> <li>●中学校：平成26年度末の施設数は23校となります。</li> </ul>
----	---

事業名	校舎等の改修	学校施設課
-----	--------	-------

事業内容	小学校、中学校及び幼稚園等について、各設備及び建物の改修を行います。
------	------------------------------------

施設名		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要	
改築	第五砂町小	工事						
	第二亀戸中	基本設計	実施設計	工事	工事			
	第二亀戸小・幼			基本設計	実施設計	工事	H27竣工	
	第五大島小					基本設計	H29竣工	
改築または改修					東陽小、辰巳小、香取小、第二大島小、砂町小、第四砂町小、第六砂町小、第七砂町小、小名木川小、第二大島中、砂町中、第二砂町中、第三砂町中 ※上記13校について、平成22年度実施の耐力度調査の結果等により、改築または改修を実施する。(改築は、平成27年度以降に実施。)			
活動 動 量 改 修	深川六中	実施設計	工事					
	東川小		工事					
	八名川小		工事					
	ちどり幼		工事					
	日光高原学園		耐震補強工事					
	東砂幼		実施設計	工事				
	大島幼			耐震補強工事				
	第五砂町幼			実施設計	工事			
	みどり幼				実施設計	工事	H26竣工	
	<対象施設>※			実施設計	工事			
	深川小		実施設計	工事				
	臨海小			工事				
	平久小・幼			実施設計	工事			
	南陽小・幼			実施設計	工事			
	川南小・幼			実施設計	工事			
	扇橋小				工事			
	元加賀小							
	第二辰巳小				実施設計	工事	H26竣工	
	浅間豎川小					工事	H26竣工	
	東砂小					実施設計	H27竣工	
北砂小					実施設計	H27竣工		
大島中					実施設計	H27竣工		

活動量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	小学校	改築・改修のほか、施設の状況に応じた小規模改修を各校・園にて実施					
	中学校						
	幼稚園						

事業費(千円)	22年度	1,635,899	22~26年度合計	18,454,895
---------	------	-----------	-----------	------------

備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ちどり幼稚園の工事費は、「古石場福祉会館の改修」の項に計上しています。</li> <li>●ちどり幼稚園は、耐震補強工事を併せて実施します。</li> </ul> ※改修対象施設の実施年度については、今後検討の上、決定します。
----	---

事業名	認定こども園の整備	学務課
-----	-----------	-----

事業内容	東雲一丁目に民設民営の認定こども園を整備し、地域の幼稚園需要を満たすとともに、保育園待機児童の解消も図ります。 <b>【施設竣工年度】平成22年度</b>
------	--

活動量	施設名	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	摘要
	(仮称) 東雲認定こども園	工事					

事業費(千円)	22年度	0	22~26年度合計	0
---------	------	---	-----------	---

備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>●児童・高齢者総合施設との合築により整備します。</li> <li>●事業費は、「児童・高齢者総合施設の整備」の項に計上しています。</li> </ul>
----	--

事業名	幼小中連携教育事業						学校支援課
事業内容	小学校1年生、中学校1年生の各学級に支援員を派遣し、「小1プロブレム」、「中1ギャップ」の防止等を目的とした生活指導・学習指導を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●小学校1年生全学級に4～7月の間に「小1支援員」を派遣</li> <li>●中学校(3校)の1年生学級に「中1支援員」を派遣</li> </ul>						
活動量	現状値 (21年度)	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
小1支援員の配置学級数	108	112	120	122	127	132	
中1支援員の配置学級数	3	3	3	3	3	3	
事業費(千円)	22年度	45,383		22～26年度合計		247,863	
備考							

