

令和4年度 第3回 江東区 みどりの基本計画推進会議 次 第

日時:令和5年3月17日(金) 14時00分

場所:江東区文化センター 3階 第4、5研修室

議題

- (1) 各事業進捗について (資料1、資料2)
- (2) みどりの活用事例(計画以外)について(資料3)
- (3) 江東区みどりの基本計画推進会議部会の活動報告 (資料4)
- (4) コミュニティガーデン事業の活動要件変更について(資料5)
- (5) その他

配付資料

- 次第(本紙)
- 資料1:令和4年度 重点プロジェクト事業進捗管理表
- 資料2:令和4年度 事業進捗管理表
- 資料3:令和4年度のみどりの活用事例(計画以外)について
- 資料4:江東区みどりの基本計画推進会議部会の活動報告
- 資料5:コミュニティガーデン事業の活動要件変更について
- 参考1:令和4年度 重点プロジェクト取組状況
- 参考2:令和4年度 各施策取組状況
- 意見等回答様式

令和4年度 重点プロジェクト事業進捗管理表

評価凡例	A : 実施 A : 一部実施 B : 実施中・検討 C : 実施なし 休止 : コロナ禍影響による休止等
------	---

資料 1

令和5年3月31日現在（見込）

プロジェクト	事業名	令和2年度実績			令和3年度実績			令和4年度実績 (令和5年3月31日現在)(見込)			計画		担当部署 事業の概要
		計画	実績	評価	計画	実績	評価	計画	実績	評価	令和5年度	令和6年度	
水辺の緑化推進プロジェクト													
	水辺・潮風の散歩道整備事業	水辺の散歩道 400m 潮風の散歩道 271m	水辺の散歩道 512m 潮風の散歩道 276m	A	休止	休止	休止	水辺の散歩道 902m	水辺の散歩道 902m	A	水辺の散歩道 853m 潮風の散歩道 234m	水辺の散歩道 都の護岸 整備に合わせ、整備 潮風の散歩道 466m	土木部河川公園課 河川や運河沿いを散歩道として整備
	CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業 (屋上緑化・壁面緑化)	1施設	1施設	A	1施設	1施設	A	2施設	2施設	A	—	1施設	教育委員会事務局学校施設課 総務部管轄課 施設の改築・改修に合わせて整備
	CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業 (風の道緑化)	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	2橋	2橋	土木部道路課(R5-9) 橋台敷の緑化
	CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業 (公園内接道緑化)	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	8園	8園	土木部河川公園課 公園の接道部の緑化
	CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業 (シンボルツリー整備)	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	2か所	2か所	土木部道路課(R2-6) 土木部河川公園課(R7-11) 駅前広場などのシンボルツリーを植栽
	CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業 (地域特性緑化)	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	実施	実施	土木部河川公園課 地域特性に応じた特定樹種を整備
みんなでつくる公園プロジェクト													
	公園等管理運営官民連携事業 (令和5年度より「若洲公園整備事業」に変更)	検討	他自治体の事例の 調査・研究	B	実施	マーケットサウンディング 実施(若洲公園)	A	実施	若洲公園整備方針策 定	A	実施	実施	土木部河川公園課 事業化に向けた検討・調査
	公園改修・児童遊園改修事業 (改修・機能再編)	検討・改修	検討・改修	A	検討・改修	検討・改修	A	検討・改修	検討・改修	A	検討・改修	検討・改修	土木部河川公園課 地域のニーズを反映した改修を実施
安全・安心なまちづくりプロジェクト													
	みどりのまちなみづくり事業	実施	実施	A	実施	実施	A	実施	実施	A	実施	実施	土木部管理課 生垣等緑化の範囲を広げて助成
	街路樹等/河川/公園維持管理事業	調査	調査	A	調査	調査	A	調査	調査	A	調査	実施	土木部施設保全課 樹木の適切な維持管理を実施
	公園改修事業 (防災機能強化)	推進	推進	A	推進	推進	A	推進	検討	B	検討	検討	土木部河川公園課 マンホールトイレ、かまどベンチ等を設置
みどりの中の都市(CITY IN THE GREEN)魅力発信プロジェクト													
	CITY IN THE GREEN民間緑化推進事業 (江東区みどりの情報の発信)	実施	実施	A	実施	実施	A	実施	実施	A	実施	実施	土木部管理課 江東区ホームページ、Facebook、twitter などで情報発信

令和4年度 事業進捗管理表

評価凡例	A : 実施
	A' : 一部実施
	B : 実施中・検討
	C : 実施なし
	休止 : コロナ禍影響による休止等

資料 2

令和5年3月31日現在(見込)

※●:前計画で実施している事業 ★:今後実施(充実)すべき事業

基本方針	施策の柱	施策	主な事業※	令和4年度			令和5年度		担当部署等
				計画	実績(令和5年3月31日現在)(見込)		計画		
					実績	内容	評価	内容	
1 みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします									
1-1 水辺を活かしたみどりのネットワークづくり									
1-1-1 みどりに彩られたまちをつくります	●水辺・潮風の散歩道整備事業	水辺の散歩道 902m	水辺の散歩道 902m	小名木川沿いの散歩道の緑の充実	A	水辺の散歩道 853m 潮風の散歩道 234m	河川や運河沿いを散歩道として整備	土木部河川公園課	
	●CIG公共緑化推進事業(屋上緑化・壁面緑化)	2施設(第二大島中学校、数矢小学校)	2施設(第二大島中学校、数矢小学校)	屋上緑化、壁面緑化を実施	A	対象なし	学校施設等の改築・改修等に合わせて整備	教育委員会事務局学校施設課 総務部管轄課	
	●CIG公共緑化推進事業(「風の道」緑化)	休止	休止	コロナ禍の影響により休止	休止	2橋(亥之堀橋、松永橋)	橋台敷の緑化により、みどりの推進を図る	土木部道路課	
	●小学校改築事業(ポケットエコスペースの整備)	対象なし	対象なし	対象なし	C	対象なし	施設の改築・改修等に合わせて整備	教育委員会事務局学校施設課 総務部管轄課	
1-1-2 生き物が増えるみどりのネットワークをつくります	●みどりのまちなみづくり事業(緑化指導)	実施	250㎡以上の建築等 80件 宅地開発 2件 (令和4年2月末時点)	緑化指導を実施 江東区生物多様性に配慮した緑化ガイドを活用する	A	実施	引き続き緑化指導を実施 江東区生物多様性に配慮した緑化ガイドを活用する	土木部管理課	
1-2 みどりを活かしたまちなみづくり									
1-2-1 公共施設、区民・事業者の施設のみどりを増やします	●CIG公共緑化推進事業(屋上緑化・壁面緑化)	2施設(第二大島中学校、数矢小学校)	2施設(第二大島中学校、数矢小学校)	屋上緑化、壁面緑化を実施	A	対象なし	学校施設等の改築・改修等に合わせて整備	教育委員会事務局学校施設課 総務部管轄課	
	★CIG公共緑化推進事業(公園内接道緑化)	休止	休止	コロナ禍の影響により休止	休止	8園	公園の接道部の緑化	土木部河川公園課	
	★CIG公共緑化推進事業(シンボルツリー整備)	休止	休止	コロナ禍の影響により休止	休止	2か所(新木場・潮見)	駅前広場などのシンボルツリーを植栽	土木部道路課 土木部河川公園課	
	★CIG公共緑化推進事業(地域特性緑化)	休止	休止	コロナ禍の影響により休止	休止	実施	地域特性に応じた特定樹種を整備	土木部河川公園課	
	★みどりのまちなみづくり事業(民間緑化顕彰制度)	検討	検討	実施に向けて検討	B	検討	実施に向けて検討	土木部管理課	
1-2-2 みどりに魅力ある良好な景観をつくります	●都市景観形成促進事業	実施	実施	専門家等の意見を反映した質の高いまち並みの創出を誘導	A	実施	専門家等の意見を反映した質の高いまち並みの創出を誘導	都市整備部都市計画課	
	●街路樹等維持管理事業	実施	実施	可能な限り樹冠の確保など適正な維持管理を行い、緑陰の確保や魅力ある良好な景観形成を図った	A	実施	可能な限り樹冠の確保など適正な維持管理を行うことで、緑陰の確保や魅力ある良好な景観を形成	土木部施設保全課	
1-3 みどりを活かしたにぎわいづくり									
1-3-1 みどりにまちににぎわいをつくります	●みどりのまちなみづくり事業(保護樹木・保護樹林の助成)	実施	保護樹木 157本 保護樹林 4,972㎡ (令和5年2月末時点)	必要があると認められる樹木、樹林の所有者に維持管理の経費を助成	A	実施	引き続き助成を実施	土木部管理課	
	★CIG民間緑化推進事業(江東区みどり100景)	検討	検討	実施に向けて検討	B	検討	実施に向けて検討	土木部管理課	
1-3-2 オリンピック・パラリンピックの心が残るまちをつくります	●スポーツを通じた魅力づくりの推進	みどりに親しみ、楽しむスポーツ教室(ノルディックウォーキング教室)	8回実施見込み	みどりに親しみ、楽しむスポーツ教室(ノルディックウォーキング教室)	A	みどりに親しみ、楽しむスポーツ教室(ノルディックウォーキング教室)	今後も継続して実施	江東スポーツ施設運営パートナーズ	
	●CIG民間緑化推進事業(おもてなし緑化)		令和3年度で事業終了		-	令和3年度で事業終了		土木部管理課	
	★こうとう花いっぱい運動		令和3年度で事業終了		-	令和3年度で事業終了		教育委員会事務局	

基本方針	施策の柱	施策	主な事業※	令和4年度				令和5年度		担当部署等
				計画	実績(令和5年3月31日現在)(見込)			計画		
					実績	内容	評価	内容	今後の方向性	
2 みどりをより柔軟に使えるようにします										
2-1 みんなが楽しく使える公園づくり										
2-1-1 地域や利用者に求められる公園をつくります	●公園・児童遊園整備事業 ●公園・児童遊園改修事業	(仮称)大島九丁目公園 仙台堀川公園 公園(大規模改修)1園 公園(小規模改修)3園 児童遊園(大規模改修)1園 児童遊園(小規模改修)2園	(仮称)大島九丁目公園 仙台堀川公園 公園(大規模改修)1園 公園(小規模改修)3園 児童遊園(大規模改修)1園 児童遊園(小規模改修)2園	地域のニーズを反映しながらコミュニティ醸成につながる公園等の整備・改修を計画的に実施 (仮称)大島九丁目公園は設計業務を実施	A	(仮称)大島九丁目公園 仙台堀川公園 公園(大規模改修)1園 公園(小規模改修)5園 児童遊園(大規模改修)2園 児童遊園(小規模改修)3園	地域のニーズを反映しながらコミュニティ醸成につながる公園等の整備・改修を計画的に実施	土木部河川公園課		
	●公園・児童遊園・遊び場維持管理事業・河川維持管理事業	実施	実施	樹冠の確保など適正な維持管理を行い、緑陰の確保や魅力ある良好な景観形成を図った	A	実施	樹冠の確保など適正な維持管理を行うことで、緑陰の確保や魅力ある良好な景観を形成	土木部施設保全課		
	★公園施設長寿命化計画策定事業	検討	検討	事業実施に向けて調査・研究	A	検討	事業実施に向けて調査・研究	土木部河川公園課		
	●区民スポーツ普及振興事業(スポーツイベントの開催)	イベント実施 1回	令和4年9月3日に実施	東京2020大会会場の海の森水上競技場で小学4年生~6年生を対象とした、カヌースプリントレースを開催。	A	東京2020大会会場の海の森水上競技場で小学4年生~6年生を対象とした、カヌースプリントレースを開催。	令和4年度以降はオリンピック・パラリンピック会場となった海の森水上競技場にて開催を予定。	地域振興部スポーツ振興課		
		「みどりに親しみ、楽しむスポーツ教室」、「パークヨガ」、「季節を感じるウォーキング」					推進	民間		
	★サード・プレイスとなる居場所づくり	隅田川オープンテラス等					推進	民間		
	●健康増進事業(ウォーキングマップの更新)	ウォーキングマップの増刷(一部更新)を実施。健康づくりポイント提供事業の定員拡充・ウォーキングマップの活用を予定	・増刷(20,000部) ・ウォーキングマップを活用した事業を実施。	健康づくりポイント提供事業(ことう健康チャレンジ)において、ウォーキングマップ活用ポイントを設定し、コースを歩いた参加者へポイント付与。アプリ内にウォーキングマップのコースを掲載。	A	健康づくりポイント提供事業でのウォーキングマップの活用を予定	ウォーキングで健康づくりに取組む区民の拡大に向けた取り組みを検討	健康部健康推進課		
2-1-2 みんなで魅力ある公園をつくります	★協働による公園管理運営の仕組みづくり	豊洲グリーンプロジェクト(豊洲グリーンパークマネジメントJV)等					推進	民間		
	●公園等管理運営官民連携事業(令和5年度より「若洲公園整備事業」に変更)	実施中	実施	若洲公園整備方針策定	A	実施	公募実施及び事業者選定	土木部河川公園課		
	●マルシェ、イベント、プレーパーク等の普及	和船乗船会、お江戸深川さくらまつり、江東湾岸まつり、水彩サロン、宮村河川塾、江東運河クルーズ、水辺のスケッチ&ワークショップ、親子ハゼ釣り大会、小名木川リバーツアー、てくてく水辺ウォークなど					推進	民間		
	★地域による公園管理運営の仕組みづくり	推進					推進	民間		
2-2 みどりを使ったコミュニティづくり										
2-2-1 みどりを通してみんなが集まる場所をつくります	●CIG民間緑化推進事業(みどりのコミュニティづくり講座)	4回	4回	ペランダという身近な場所から気軽に始められるガーデニング講座を実施し、地域の活動へ広げるきっかけを提供	A	4回	今後も継続して実施	土木部管理課		
	●みどりのボランティア活動支援事業(コミュニティガーデン活動団体への支援)	実施	実施	花苗等の資材を提供	A	実施	引続き花苗等の資材を提供	土木部管理課		
2-2-2 みどりを通してみんなが農体験できる場所をつくります	●苗圃及び区民農園維持管理事業	実施	実施	野菜や草花を栽培するレクリエーションの場を提供	A	実施	引き続き野菜や草花を栽培するレクリエーションの場を提供	土木部施設保全課		
	●みどりのボランティア活動支援事業(田んぼの学校運営助成)	実施	実施	田んぼを用いた農体験の実施	A	実施	今後も継続して実施	土木部施設保全課		

基本方針	施策の柱	施策	主な事業※	令和4年度			令和5年度		担当部署等
				計画	実績(令和5年3月31日現在)(見込)		計画		
					実績	内容	評価	内容	
3 みどりを安全と生命を支えるために充実させます									
3-1 みどりが支える安全・安心なまちづくり									
3-1-1 みどりで災害に強いまちをつくれます	●不燃化特区推進事業、不燃化特区整備事業(オープンスペース整備)	対象なし	対象なし	不燃化小規模空地(広場・公園)の取得がなかったため	C	1か所	「北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針」に基づき、用地を取得し、不燃化小規模空地(広場・公園)の整備を推進	都市整備部地域整備課	
	●まちづくり事業と連携したオープンスペースの確保	推進			推進		民間		
	●みどりのまちなみづくり事業(花壇等・屋上等助成)	実施	花壇等 0件 屋上等 0件	花壇等緑化 0m 屋上等緑化 0㎡	A	実施	今後も継続して実施	土木部管理課	
	●街路樹等維持管理事業(街路樹の樹木健全度調査)	調査及び伐採	調査136本	調査結果による伐採37本	A	調査及び伐採	今後も継続して実施し、倒木の危険性があるものは計画的に伐採	土木部施設保全課	
3-1-2 身近な公園の防災機能を強化します	●船着場維持管理事業(災害時における舟運の活用)	維持	256回 (令和4年12月末時点)	平常時利用(舟運事業者、官公庁等による使用)	A	維持	観光、旅客運送等水辺空間の活用・防災時機能維持	土木部施設保全課	
	●公園改修事業(公園施設の防災機能強化)	対象なし	なし	現在、地域防災計画の改定作業中であり、公園における防災機能のあり方について検討のため、設置を見送った。	C	未定	地域防災計画の改定に合わせて検討中の、公園における防災機能のあり方を踏まえ計画	土木部河川公園課	
	●危機管理訓練事業(防災啓発の場としての公園活用)	1回	1回	公園施設を利用した訓練を実施	A	1回	公園施設を利用した訓練を実施	総務部防災課	
3-2 みどりが支える快適なまちづくり									
3-2-1 みどりで快適なまちをつくれます	●公園維持管理事業(樹木維持管理)	実施	実施	公園内樹木等の維持管理を実施	A	実施	公園内樹木等について適切な維持管理を行い、みどりあふれる快適なまちを形成	土木部施設保全課	
	●街路樹等維持管理事業(街路樹維持管理)	実施	実施	可能な限り樹冠の確保など適正な維持管理を行い、緑陰の確保や快適なまちの形成を図った	A	実施	可能な限り樹冠の確保など適正な維持管理を行うことで、緑陰の確保や快適なまちを形成	土木部施設保全課	
	●河川維持管理事業(樹木維持管理)	実施	実施	河川内樹木等を維持管理を実施	A	実施	河川内樹木等について適切な維持管理を行い、みどりあふれる快適なまちを形成	土木部施設保全課	
3-2-2 みどりで地球環境にやさしいまちをつくれます	●環境学習情報館運営事業(みどりのカーテン設置)	実施	実施	環境学習情報館2階ベランダにて、アサガオ、ゴーヤ、ヘチマ、ユウガオの苗をプランターに植え、みどりのカーテンを設置	A	改修工事により、設置不可		環境清掃部温暖化対策課	
	●水防対策事業(雨水流出抑制の推進)	実施	63件 (令和5年2月末時点)	敷地の規模に応じた基準により雨水流出抑制を指導	A	実施	引き続き指導を実施	土木部管理課	

基本方針	施策の柱	施策	主な事業※	令和4年度			令和5年度		担当部署等	
				計画	実績(令和5年3月31日現在)(見込)			計画		
					実績	内容	評価	内容		今後の方向性
4 みどりをみんなで守り育て伝えます										
4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり										
4-1-1 みんなでみどりを守り育てます	●自然とのつきあい事業 (ポケットエコスペース維持管理助成)	実施	実施	ポケットエコスペースの維持管理等、自然環境の保全及び育成のための支援を実施	A	実施	引き続きポケットエコスペースの維持管理等、自然環境の保全及び育成のための支援を実施	土木部施設保全課		
		●企業のみどりに関する社会貢献活動		新木場駅前チャリティーハーブガーデン(NECソリューションイノベータ株式会社)、再生の杜(清水建設株式会社技術研究所)、フジクラ木場千年の森(株式会社フジクラ)			推進		民間	
		●緑のりサイクル事業 (剪定枝等チップ化及び堆肥化)	実施	実施	剪定枝等をチップ化・堆肥化し、資材として活用することで、ごみの減量と緑化を推進	A	実施	引き続き剪定枝等のりサイクルを実施	土木部施設保全課	
		●住宅団地のみどりの保全と創出		実施			推進		民間	
	★CIG民間緑化推進事業 (みどりの基本計画推進会議)		3回実施予定	3回開催	第1回(令和4年9月5日) 第2回(令和5年1月18日) 第3回(令和5年3月17日)	A	3回実施予定	継続して実施	土木部管理課	
	4-1-2 次世代を担うみどりの人材を育てます	●ネイチャーリーダー講座		実施	実施	ビオトープ保全体験会、自然観察会等の講座を実施	A	実施	継続して実施	土木部施設保全課
		●エコリーダー養成事業		実施	実施	感染症対策を講じての、初級編と上級編	A	初級編と上級編	実施を予定	環境清掃部温暖化対策課
●江東エコキッズ		実施	一部実施	感染症対策を講じての、こども向け環境学習講座とイベント	A	こども向け環境学習講座とイベント	実施を予定	環境清掃部温暖化対策課		
4-2 みどりの大切さを伝える仕組みづくり										
4-2-1 「みどりの都市(CIG)」のこともっと広めます	●CIG民間緑化推進事業 (イベントの開催)		実施	4回	CIGキャンペーンを実施し、CIGのPRを実施	A	実施	感染症対策を講じたうえで、実施	土木部管理課	
	★CIG民間緑化推進事業 (みどりの顕彰制度)		検討	検討	実施に向けて検討	B	検討	実施に向けて検討	土木部管理課	
4-2-2 みんなでみどりを調べ、大切さを伝えます	●環境学習情報館運営事業 (環境学習講座)		実施	41回	「草木染めワークショップ～よもぎで染めるシルクストール～」、「松ぼっくりでフクロウ作り」等の講座を実施	A	みどりを調べ、大切さを伝える環境学習講座	実施を予定	環境清掃部温暖化対策課	
	●庁舎維持管理事業 (みどりのカーテン)		本庁舎2階ピロティにゴーヤ、朝顔、ヘチマ等の苗を46株を植えている。				本庁舎2階ピロティにゴーヤ、朝顔、ヘチマ等の苗を46株を植えている。		総務部経理課	
	●CIG民間緑化推進事業 (緑被率調査・緑視率調査・みどりの実態調査)		緑被率 令和4年度実施 緑視率 令和4年度実施 実態調査 計画改定前年	緑被率 令和4年度実施 緑視率 令和4年度実施 実態調査 計画改定前年	緑被率、緑視率は5年に1度実施	-	対象なし	緑被率、緑視率は5年に1度実施	土木部管理課	
みどりを守り育てる財源の確保	●「江東区みどり・温暖化対策基金」の活用		実施	CITY IN THE GREEN 民間緑化推進事業 7,683千円 (最終補正時、充当予定額)	緑化と温暖化対策を積極的に推進	A	実施	継続して実施	環境清掃部温暖化対策課 土木部管理課	
	●「こうとう伝統と未来の応援寄附金」の活用		実施	みどりのボランティア活動支援事業 0千円	水と緑豊かな地球環境にやさしいまち実現のための寄附金	A	実施	継続して実施	政策経営部財政課	

令和4年度みどりの活用事例（計画以外）

資料3

担当部・課		取り組み名	取り組み主体	関係団体	補足	実績 (3.31時点見込)	
総務部	経理課	みどりのカーテン	区（経理課管財係）	なし	5月中旬から9月下旬にかけて、本庁舎2階ビロティに設置。ゴーヤ、朝顔、ヘチマの苗を46株を植えている。設置及び撤去作業は業者に委託している。	実施	
地域振興部	スポーツ振興課	パークヨガ	（公財）江東区健康スポーツ公社 有明スポーツセンター	住友不動産商業マネジメント（株）	コロナ禍でも安全・安心な屋外空間を活用し、スポーツ推進計画における区民アンケート上位の「自然の中で、運動やスポーツをしたい」を事業展開するという観点から、ヨガやフラを近隣公園で実施する。	実施	
		みどりに親しみ、楽しむスポーツ教室	江東スポーツ施設運営パートナーズ	なし	江東区内の公園や河川敷にて、ノルディックウォーキング教室を実施	実施	
		季節を感じるウォーキング	（公財）江東区健康スポーツ公社 亀戸スポーツセンター	なし	公園や河川敷等を活用し、移り行く季節を感じながら効果的なウォーキング方法を学ぶことを目的とする。また、座学を交えることでウォーキングの魅力や奥深さも知ってもらい、1人でも多くの区民にウォーキングが習慣となるよう運動のきっかけづくりを行う。	実施	
	文化観光課	お江戸深川さくらまつり、和船乗船会	お江戸深川さくらまつり実行委員会	区（文化観光課、関係課）、江東区観光協会			3月に実施予定
		お江戸こうとう紅葉まつり	NPO本所深川	区（文化観光課）、江東区観光協会	実施団体に事業費補助。		未実施
		江東湾岸まつり	江東区観光協会	区（文化観光課）、JTB	11/12,13を予定。		実施
		大島旧中川そらまめ祭り	大島まちづくり協議会	区（文化観光課）、江東区観光協会、 東京商工会議所江東支部	5/12～5/22 そらまめ栽培写真展、大島の歴史展・ミニ講演会「川に囲まれた町・大島の歴史」。実施団体に事業費補助。		実施
		夜の水彩カフェテラス	夜の水彩カフェテラス実行委員会	区（文化観光課）、江東区観光協会	5/7 旧中川の駅賑わい施設 ワークショップ・フードサービス。実施団体に事業費補助。		実施
江東区健康スポーツ公社	健康センター	緑のカーテン（ゴーヤ）	健康センター	なし	健康センター南側壁面（ガラス）にゴーヤを育て、緑のカーテンを設置しています。	実施（夏季）	
こども未来部	こども家庭支援課	かめsunガーデン	亀戸第三児童館	なし	* 乳幼児プログラムのひとつとして、プランターに種まきや水やりを親子で行う。植物に触れることで幼児も保護者も心穏む時となっている。 * 日々の水やりや雑草摘みなどの世話は、毎日館内放送で希望者を募り実施している。気軽に植物の世話を、お手伝いをするという機会を幼児から主に小学生に投げかけている。	実施	
		みなみすなグリーンファーム	南砂児童館	なし	南砂児童館2階ベランダにプランター（約15台）を配置し、毎年、5月に参加者を募集し参加いただく。夏野菜の苗を植え、花の種をまき、参加者に成長を見守っていただく。時間がある時に水まきや肥料やりなどお手伝いいただく。収穫期には、児童館来館時や参加者へ連絡するなどし、収穫を楽しんでいただくと共に乳幼児・児童への食育に役立ていただく。（トマト・ミニトマトきゅうり・なす・パプリカ・とうもろこし・オクラ・落花生・ひまわりなど）	実施	
		みどりのカーテン・亀戸農園	亀戸児童館	なし	・ 児童館の入り口に緑のカーテンを設置している。 ・ 食育の観点も含めて、2Fテラスのプランターを利用して野菜を育て収穫している。	実施	
		亀戸村(かめいどむら)	亀戸第二児童館	なし	・ 屋上にある畑でさつまいもやシソを栽培し、年齢別プログラム（こそだてひろば）の中で利用者による収穫体験を行う。 ・ 屋上緑化のため、ツツジなどの木を植えている。	実施	
		親子でセミの羽化観察会	小名木川児童館	NPO法人・ネイチャーリーダー江東	NPO法人・ネイチャーリーダー江東の協力を得て、隣接する北砂五丁目団地一帯に広がる樹木地（憩いの森）に於いて「セミの羽化観察会」を行う。「セミの羽化」に関する紙芝居やお話と併せて、親子で自然と触れ合いながら、自然の神秘や生命の大切さを感じ、また自然に親しみを持たせることをねらいとする。（年に一度、夏休み期間中に開催）	実施	
		自然と遊ぶ	亀戸子ども家庭支援センター 深川北子ども家庭支援センター 大島子ども家庭支援センター 東陽子ども家庭支援センター 南砂子ども家庭支援センター	NPO法人 ザーヴル自然学校		年4回程、木場公園において、乳幼児親子対象に季節の自然を感じるプログラムを開催	実施

令和4年度みどりの活用事例（計画以外）

資料3

担当部・課		取り組み名	取り組み主体	関係団体	補足	実績 (3.31時点見込)	
都市整備部	まちづくり推進課	運河ルネサンスによる運河等を活用したイベント	運河ルネサンス協議会	まちづくり推進課、他関係所管（オブザーバーとして参加）	運河ルネサンスとは、東京都港湾局が推進する制度であり、運河の水域利用と地域が一体となり、にぎわいや魅力等の創出を目的とした取り組みである。町会、地元企業等から構成される協議会が主体となって活動し、区内において2地区が運河ルネサンスの指定を受けている。	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> 資料3 </div>	
					(1) 豊洲地区運河ルネサンス協議会 豊洲・東雲運河にて活動。例年、初夏・秋にそれぞれ1回イベントを実施している。令和4年度においては、初夏のイベントを実施。		実施
					(2) 東陽・新砂地区運河ルネサンス協議会 汐浜・汐見運河にて活動。		実施
教育委員会 事務局	江東図書館	みんなで楽しむコミュニティガーデン講座 (江東図書館編)	管理課CIG推進係	なし	実施日…9/16、10/21、11/18、12/16	実施	
江東区文化 コミュニティ財団	古石場文化センター	講座「クローズアップ東京海洋大学」	古石場文化センター	東京海洋大学	5/13～6/10開催 全3回 受講生数30名 ・「自動運航船実現に向けた現状と課題 東京海洋大学が実施している遠隔操縦実験の話 ・水辺を活用した街づくり 自動運行船導入に向けた水辺を活用した街づくりの話（江東区の事例を含む）	実施	
					森下文化センター	水彩サロン	NPO法人江東区の水辺に親しむ会
	中川船番所資料館	中川船番所資料館	宮村河川塾	河川塾実行委員会	なし	月1回開催	一部実施
			特別展関連「江東運河クルーズ」 ⇒特別展見学とスカイダック・スプラッシュ体験	中川船番所資料館	なし	イベント内容を変更：クルージング⇒スカイダック・スプラッシュ（入水）体験 3/4開催予定 定員80名⇒35名×2回=70名に変更 1回目：35名応募、2回目：79名応募	3/4(土)実施 ①35名②38名
			親子ハゼ釣り大会（旧中川）	中川船番所資料館	なし	9/23予定 1回 定員50組100名予定 ⇒172組344名応募	9/23(金祝)実施 49組98名参加
			中川船番所周辺散策ツアー「旧中川周辺と荒川 ロックゲート」	中川船番所資料館	江東区文化観光ガイドの会	5/21（土）10名参加	5/21(土)実施 10名参加
			水辺のスケッチ&ワークショップ	中川船番所資料館	なし	年間11回のうち7回実施（5/7、5/29、7/9、8/6×2事業、11/6、11/13）計143名参加、4回中止	7回実施 143名参加
	東大島文化センター	東大島文化センター	小名木川リバーツアー	東大島文化センター	NPO法人江東区の水辺に親しむ会		実施
			てくてく水辺ウォーク	東大島文化センター	ネイチャーリーダー江東		一部実施予定
			川と緑のいきもの展	東大島文化センター	ネイチャーリーダー江東・KOKOPELLI+		実施
			カヌーでさんぽ	東大島文化センター	大島カヌー散歩倶楽部		実施
		小名木川リバーウォーク	東大島文化センター	小名木川リバーガイド倶楽部		実施	

江東区みどりの基本計画推進会議部会について（報告）

部会テーマ

みどりに関心を持ち、その仲間を増やし、活動する

第14回部会

日時：令和5年1月15日（火）14時開始

場所：江東区役所防災センター3階土木部会議室

議題

- （1）前回までの振り返り
- （2）行事等の実施報告及び予定について
- （3）今後の進め方について
 - ①モデル地区調査や、つながるマップの活用方法
 - ②みどりの活動の情報収集と発信
 - ③推進会議への提案について
 - ④その他
- （4）次回の部会について
- （5）その他

概要

令和4年11月20日（日）に開催した「東陽公園グリーンフェスタ」では、“つながる”みどりマップを活用して参加者から意見を募集した。

収集した意見をまちづくりにどのようにして活かしていくかを検討した。

- ・整理の方法として、歩きやすさ、といった判断できるテーマにするといい。
- ・地域や部会の意見が、どういったプロセスであればまちづくりにつながるかを明らかにする。
- ・地域の取り組みとしてビールの麦芽粕を提供している団体や人材（ボランティア）を提供している団体など地域のリソース、行政の事業などを情報集約することが大事である。といった意見がでた。

次回は改めて東陽地区のマップに付箋を貼り、民間と行政が取り組んでいる活動などのリソースを探っていく。

第15回部会

日時：令和5年2月21日（火） 14時開始

場所：江東区役所防災センター3階土木部会議室

議題

- (1) 前回までの振り返り
- (2) 行事等の実施報告及び予定について
- (3) 東陽地区におけるマップの作成について
- (4) その他

概要

東陽地区のリソースについて、マップに付箋を貼り、民間と行政が取り組んでいる活動などについて情報を収集した。

付箋には、

青色：すぐにできる（できそうな）もの

黄色：課題があるができそうなもの

ピンク：将来的な構想のもの

次回は引き続き作業を進めつつ、項目ごとの整理を行っていく。



東陽地区におけるマップの作成の様子



東陽地区におけるマップの作成

コミュニティガーデン事業の活動要件変更について

1 事業の概要

区民等により構成された団体が、区立公園や区道等に区が設置する植栽スペースを活用して、草花等の植物を育成、管理し、景観の向上を図るとともに、参加者相互の交流を深めている。

2 変更の目的

昨今、コミュニティガーデン活動は活発に行われており、他自治体からの視察を受けるなど、江東区が誇る事業になっている。

区民の声として、さらに活動の機会を増やしたいとの意見があり、区としてもC I Gの推進や地域活性化策の一環として拡充したいと考えている。

活動の現状から、より少人数の団体でも活動の継続が可能であると判断できることから、人数要件を緩和し、活動の拡充を図る。

3 変更の内容

活動を行う団体の構成員数を変更する。

(変更前) 江東区内在住等の方を10人以上含む

(変更後) 江東区内在住等の方を5人以上含む

なお、活動場所の面積等を勘案し、無理なく活動を継続できるように、活動開始前のヒアリング等で丁寧にアドバイスしていく。

4 変更日

令和5年4月1日

5 周知方法

こうとう区報4月1日号、区ホームページ、所管課窓口にて周知していく。

1 水辺の緑化推進プロジェクト

※はコロナ禍の影響により休止

事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
水辺・潮風の散歩道整備事業	散歩道整備	水辺の散歩道 902m	水辺の散歩道 902m
CIG公共緑化(屋上・壁面緑化)	屋上・壁面緑化	2施設	2施設
CIG公共緑化(風の道緑化)	橋台敷地緑化	休止※	休止※
CIG公共緑化(公園内接道緑化)	公園接道部緑化	休止※	休止※
CIG公共緑化(シンボルツリー)	駅前緑化	休止※	休止※
CIG公共緑化(地域特性緑化)	地域特性緑化	休止※	休止※



水辺の散歩道(常盤)



潮風の散歩道(潮見)



屋上緑化(第二大島中学校)

2 みんなでつくる公園プロジェクト

事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
公園等管理運営官民連携事業	事業化に向けた 検討・調査	実施	若洲公園整備方針策定
公園改修・児童遊園改修事業 (改修・機能再編)	地域のニーズを 反映した改修	検討・改修	検討・改修

公園改修・児童遊園改修事業

開園からの年数等を考慮して江東区長期計画で定めた改修サイクルに基づき、地域ニーズの反映、施設の安全性・快適性の向上、みどりの充実、ユニバーサルデザイン等に対応した改修を行っている。



官民連携(若洲公園)



公園改修(扇橋一丁目)



児童遊園改修(常盤二丁目)

3 安全・安心なまちづくりプロジェクト

事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
みどりのまちなみづくり事業	屋上緑化等の助成	実施	実施
街路樹等/河川/公園維持管理事業	樹木の適切な 維持管理	調査	調査
公園改修事業(防災機能強化)	かまどベンチ等設置	推進	検討

みどりのまちなみづくり事業 屋上等緑化助成 0件 花壇等緑化助成 0件
街路樹/河川/公園維持管理事業 倒木の危険性に対する樹木健全度調査240本(街路樹)



緑化助成(屋上緑化)



緑化助成(壁面緑化)



街路樹維持管理

4 みどりの中の都市(CITY IN THE GREEN)魅力発信プロジェクト

事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
CIG民間緑化推進事業 (江東区みどりの情報の発信)	区報や区ホームページ、SNS、CIGキャンペーンで情報発信	実施	実施

R4実績

情報発信 : Twitter 10回 Facebook 10回

CIGキャンペーン : キャンペーン 4回



Twitter, Facebook



CIGキャンペーン

令和4年度 各施策の取組状況

1 みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします。

1-1 水辺を活かしたみどりのネットワークづくり

1-1-2 生き物が増えるみどりのネットワークをつくれます

事業	内容	R4計画	R4実績 (3.31時点)
小学校改築事業	ポケットエコスペースの整備	対象なし	対象なし
みどりのまちなみづくり事業	緑化指導	実施	実施

1-2 みどりを活かしたまちなみづくり

1-2-1 公共施設、区民・事業者の施設のみどりを増やします

事業	内容	R4計画	R4実績 (3.31時点)
みどりのまちなみづくり事業	民間緑化顕彰制度	検討	検討※1

1-2-2 みどりで魅力ある良好な景観をつくれます

事業	内容	R4計画	R4実績 (3.31時点)
都市景観形成促進事業	都市景観形成促進事業	実施	実施※2

※1 みどりのまちなみづくり事業(民間緑化顕彰制度)【検討内容】

地域の環境及び景観の向上に資する優れた緑化計画を顕彰することで、緑化に対する意識を向上させ、CITY IN THE GREENの普及、推進を図る。また、事例をまとめ、緑化計画の事前相談の際に紹介するなど活用する。

令和4年度は引き続き他自治体の事例を参考に、制度導入に向けた課題整理を行った。

※2 都市景観形成促進事業【実施内容】

一定規模以上の建築物等について、景観計画届出書の提出を義務付けており、このうち、大規模建築物等については、学識経験者で構成する都市景観専門委員会に意見を求め、指導・助言を行った(専門委員会は11回開催、新規案件は21件を審議)。



緑化指導(屋上緑化)



緑化指導(壁面緑化)



緑化指導(地上部緑化)

令和4年度 各施策の取組状況

1 みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします。

1-3 みどりを活かしたまちなみづくり

1-3-1 みどりでまちににぎわいをつくります			
事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
みどりのまちなみづくり事業	保護樹木・保護樹林の助成	実施	実施
CIG民間緑化推進事業	江東区みどり百景	検討	検討※1
1-3-2 オリンピック・パラリンピックの心が残るまちを作ります			
事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
スポーツを通じた魅力づくりの推進	公園等を活用したスポーツを実施	実施※2	ノルディックウォーキング8回実施見込み
CIG民間緑化推進事業	おもてなし緑化	事業終了	事業終了※3
こうとう花いっぱい運動	オリパラの気運醸成を目的に幼小中校で花を植える活動	事業終了	事業終了

※1 CIG民間緑化推進事業(江東区みどり百景)【検討内容】

収集した「みどりの魅力あふれる景観」を積極的に情報発信し、区民には地域への愛着、誇りを感じてもらい、区外には江東区のみどりの魅力を発信していく。令和4年度は引き続き他自治体の取り組み事例を参考に、ホームページ等を活用した収集方法を検討した。

※2 スポーツを通じた魅力づくりの推進

- ・みどりに親しみ、楽しむスポーツ教室(区内の公園・河川敷でノルディックウォーキング教室を実施)
- ・江東カヌーマラソン(区内の河川を周回する各カヌークラブ対抗のカヌーマラソン大会)
- ・季節を感じるウォーキング(季節を感じながらウォーキング方法を学ぶ)

※3 CIG民間緑化推進事業(おもてなし緑化)【実施内容】

豊洲六丁目第二公園を花と緑で彩り、地域コミュニティの醸成と東京2020大会への気運醸成を図る取組として、ガーデニング講座、コンテナ花壇への植替えイベントを実施した。(コロナ禍により規模縮小)



保護樹木(大島三丁目団地)



保護樹林(富岡八幡宮)



おもてなし緑化(イベント)



ノルディックウォーキング

令和4年度 各施策の取組状況

2 みどりをより柔軟に使えるようにします

2-1 みんなが楽しく使える公園づくり

2-1-1 地域や利用者に求められる公園をつくります

事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
公園・児童遊園整備事業 公園・児童遊園改修事業	地域のニーズを反映しながらコミュニティ醸成につながる公園等の整備・改修を計画的に実施	(仮称)大島九丁目公園 仙台堀川公園 公園(大規模改修)1園 公園(小規模改修)3園 児童遊園(大規模改修)1園 児童遊園(小規模改修)2園	(仮称)大島九丁目公園 仙台堀川公園 公園(大規模改修)1園 公園(小規模改修)3園 児童遊園(大規模改修)1園 児童遊園(小規模改修)2園 ※1
公園施設長寿命化計画策定事業	計画策定に向けて検討	検討	検討
区民スポーツ普及振興事業	スポーツイベントの開催	イベント実施1回	令和4年9月3日に実施
サード・プレイスとなる居場所づくり	すみだがわオープンテラス	推進	推進※1
健康増進事業	ウォーキングマップの活用	健康づくりポイント提供事業の中でウォーキングマップを活用	健康づくりポイント提供事業(こうとう健康チャレンジ)アプリ内でウォーキングマップコース情報を提供。



公園改修(扇橋一丁目)



児童遊園改修(常盤二丁目)



スポーツイベント



すみだがわオープンテラス

※1 公園・児童遊園整備(改修)事業

開園からの年数等を考慮して江東区長期計画で定めた改修サイクルに基づき、地域ニーズの反映、施設の安全性・快適性の向上、みどりの充実、ユニバーサルデザイン等に対応した改修を行っている。(仮称)大島九丁目公園は、「区民とともにゼロからつくり上げる公園」をコンセプトとしており、令和4年度はワークショップの意見を踏まえた公園の設計をおこなった。

※2 サード・プレイスとなる居場所づくり【実施内容】

公益財団法人東京都公園協会は、水辺のオープンスペースとして、隅田川をどのように使えるか試すために、9月、10月に隅田川テラスで取り組みを実施した。

令和4年度 各施策の取組状況

2 みどりをより柔軟に使えるようにします

2-1 みんなが楽しく使える公園づくり

2-1-2 みんなで魅力ある公園をつくります

事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
協働による公園管理運営の仕組みづくり	区民・事業者・NPO等と連携し、マルシェ・イベントの実施による公園づくりやプレーパーク等、子どもが自由に遊べる環境づくりを進める。		推進※1
マルシェ、イベント、プレーパーク等の普及			
地域による公園管理運営の仕組みづくり	公園の利用について、区内一律のルールではなく、利用者や地域特性に応じたルールづくりに取り組んでいきます。		推進

※1 協働による公園管理運営の仕組みづくり【実施内容】

豊洲公園では、豊洲をさらに魅力的なまちにするために、100年先まで続く仕組み「豊洲グリーン100プロジェクト」が進行中。プロジェクトは、景観や環境を意識した活動を地域に広げることを目的とし、公園を拠点に緑の育成・啓発活動、園芸教育、環境教育を行っている。公園で開催している「豊洲スタイルマーケット」や「豊洲パークガーデンラボ」などのイベントの収益が充てられている。



豊洲ガーデニングクラブ



豊洲スタイルマーケット



豊洲公園入口ガーデン

令和4年度 各施策の取組状況

2 みどりをより柔軟に使えるようにします

2-2 みどりを使ったコミュニティづくり

2-2-1 公共施設、区民・事業者の施設のみどりを増やします			
事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
CIG民間緑化推進事業	みどりのコミュニティづくり講座	4回	4回※1
みどりのボランティア活動支援事業	花苗等の資材を提供 コミュニティガーデン活動 団体への支援	実施	実施※1

※1 CIG民間緑化推進事業(みどりのコミュニティづくり講座)【実施内容】

ベランダでのガーデニングを通してコミュニティづくりを進めることを目的に、地域の人との交流を深めながら、自主的に緑化活動を始められる人材を育てている。

4地域で開催し、野菜、コンテナガーデンなどさまざまなテーマを扱っている。区内の緑地やみどりの活動について、講座内で紹介するとともに、実際に現地を見学するツアーを講座終了後に行っている。

※2 みどりのボランティア活動支援事業(コミュニティガーデン活動団体への支援)【実施内容】

花苗等の資材提供やアドバイザーの派遣等を実施した。その他、コミュニティガーデン見学会の実施などにより、コミュニティガーデン活動の認知度向上を図った。



ベランダガーデニング講座



コミュニティガーデン活動

令和4年度 各施策の取組状況

2 みどりをより柔軟に使えるようにします

2-2 みどりを使ったコミュニティづくり

2-2-2 みどりで魅力ある良好な景観をつくります			
事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
苗圃及び区民農園維持管理事業	野菜や草花を栽培するレクリエーションの場の提供	実施	実施 ※1
みどりのボランティア活動支援事業	ボランティア育成、田んぼ機能維持、田んぼの学校運営助成	実施	実施 ※2



区民農園(城東)



(R4) 田んぼの学校(田植え)



(R4) 田んぼの学校(稲刈り)

※1 苗圃及び区民農園維持管理事業【実施内容】

区民農園の令和4年度利用における応募状況は、辰巳区民農園が倍率2.2倍(前年度3.5倍)、城東区民農園が5.2倍(前年度10.2倍)、夢の島区民農園の個人区画が3.8倍(前年度5.9倍)、団体区画が1.3倍(前年度1.3倍)となっている。(※前年度倍率は、コロナ禍のため2年度からの繰越し利用分を除いた区画数(辰巳72、城東63、夢の島86区画)に対する倍率。)

※2 みどりのボランティア活動支援事業(田んぼの学校運営助成)【実施内容】

コロナ禍の影響により田んぼの学校活動は参加者数の制限など事業を縮小しながら実施。

令和4年度 各施策の取組状況

3 みどりを安全と生命を支えるために充実させます

3-1 みどりが支える安全・安心なまちづくり

3-1-1 みどりで災害に強いまちをつくれます			
事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
不燃化特区推進事業 不燃化特区整備事業	オープンスペース整備	対象 なし	対象 なし
街路樹等維持管理事業	街路樹の樹木健全度調査	調査及び伐採	調査136本 伐採37本
まちづくり事業と連携した オープンスペースの確保	オープンスペースの確保	推進	推進※1
3-1-2 身近な公園の防災機能を強化します			
事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
危機管理訓練事業	防災啓発の場としての 公園活用	1回	1回



みどりのカーテン
(えこっくる江東)

3-2 みどりが支える快適なまちづくり

3-2-2 みどりで地球環境にやさしいまちをつくれます			
事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
環境学習情報館運営事業	みどりのカーテン設置	実施	実施
水防対策事業	雨水流出抑制の推進	実施	実施



オープンスペースの確保
(亀戸六丁目地区)

※1 まちづくり事業と連携したオープンスペースの確保(オープンスペースの確保)【実施内容】

亀戸六丁目地区では、まちづくり方針に基づき、敷地内全体に豊かな緑化を行うことにより、近隣に開放されたにぎわいと憩いの場所を創出するとともに、都市型水害の防止など環境に配慮した広場の整備を行った。

令和4年度 各施策の取組状況

4 みどりをみんなで守り育て伝えます

4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり

4-1-1 みんなでみどりを守り育てます			
事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
自然とのつきあい事業	ポケットエコスペース維持管理支援	実施	実施 ※1
企業のみどりに関する社会貢献活動	社会貢献活動	実施 ※2	
緑のリサイクル事業	剪定枝等チップ化及び堆肥化	実施	実施 ※3
住宅団地のみどりの保全と創出	みどりの保全と創出	実施	
CIG民間緑化推進事業	みどりの基本計画推進会議	3回開催	3回開催

※1 自然とのつきあい事業(ポケットエコスペース維持管理助成)【実施内容】
 ポケットエコスペースの維持管理および自然環境の保全及び育成のための支援を実施。

※2 企業のみどりに関する社会貢献活動(社会貢献活動)【実施内容】
 清水建設株式会社技術研究所(越中島3-4-17)には、都市型ビオトープ「再生の杜」があり、設置後10年以上にわたり動植物のモニタリングを行うなど貴重な取り組みを続けている。

※2 企業のみどりに関する社会貢献活動(社会貢献活動)【実施内容】
 NECソリューションイノベータ株式会社により造成された「新木場駅前チャリティーハーブガーデン」では、摘み取ったラベンダーを使ってハーブの加工品を作成・販売し、売上を花と緑を広げる活動をしている団体に寄付している。

※3 緑のリサイクル事業(剪定枝等チップ化及び堆肥化)【実施内容】
 剪定枝等をチップ化・堆肥化し、資材として活用することで、ごみの減量と緑化を推進。
 【令和4年度実績(12月末時点)】 剪定枝搬入量1800m³ チップ生産量403m³ 堆肥生産量211m³



自然とのつきあい事業



再生の杜(清水建設)



ハーブガーデン
 (NECソリューションイノベータ)



緑のリサイクル事業

令和4年度 各施策の取組状況

4 みどりをみんなで守り育て伝えます

4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり

4-1-2 次世代を担うみどりの人材を育てます			
事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
ネイチャーリーダー講座	ビオトープ保全体験会、自然観察会等の講座を実施	実施	実施
エコ・リーダー養成事業	感染症対策を講じての、初級編と上級編	実施	実施
江東エコキッズ	感染症対策を講じての、こども向け環境学習講座とイベント	実施	一部実施



エコ・リーダー養成事業

4-2 みどりの大切さを伝える仕組みづくり

4-2-1 「みどりの中の都市(CIG)」のことをもっと広めます			
事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
CIG民間緑化推進事業	みどりの顕彰制度	検討	検討※1
4-2-2 みんなでみどりを調べ、大切さを伝えます			
事業	内容	R4計画	R4実績(3.31時点)
環境学習情報館運営事業	環境学習講座	実施	41回
庁舎維持管理事業	みどりのカーテン	実施	実施
CIG民間緑化推進事業	緑被率調査・緑視率調査・みどりの実態調査	緑被率 実施 緑視率 実施 実態調査 計画改定前年	緑被率 実施 緑視率 実施



江東エコキッズ(R4)



環境学習情報館運営事業

※1 CIG民間緑化推進事業(みどりの顕彰制度)【検討内容】

みどりに関する主体的な活動を促進するために、区民や事業者のみどりに関する活動のうち、他の活動のお手本となるものやCIGの実現に大きく貢献するものについて顕彰する。

令和3年度は、緑化計画の手引きに優良緑化事例の収集について記載し調査を行った。