

第2回 江東区 みどりの基本計画推進会議

次 第

日時:令和3年3月29日(月)

形式:書面会議

報告及び議題

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| (1) 各施策の進捗及び評価について(事務局) | (資料1、資料2) |
| (2) みどりの取り組みについて(各委員) | (各委員資料) |
| (3) 計画推進に向けての今後の取り組みについて(事務局) | (資料3) |

配布資料

- 次第(本紙)
- 名簿
- 資料1 : 令和2年度 重点プロジェクト事業進捗管理表
- 参考1 : 令和2年度 重点プロジェクトの取組状況
- 資料2 : 令和2年度 各施策進捗管理表
- 参考2 : 令和2年度 各施策の取組状況
- 資料3 : 計画推進に向けての今後の取り組みについて
- 各委員資料
- 意見等回答様式

江東区みどりの基本計画推進会議 名簿

職名	氏名	現職等	
会長	シマダ マサフミ 島田 正文	日本大学 生物資源科学部くらしの生物学科 特任教授	学識経験者
副会長	ヤナイ シゲト 柳井 重人	千葉大学 大学院園芸学研究科 准教授	
委員	ハヤカハ 治子 早坂 治子	東陽6・7丁目町会 会長	町会及び 自治会代表
委員	ヤベ マサル 矢部 正治	公募区民	公募区民
委員	オオハシ ヤスノブ 大輪 安信	公募区民	
委員	シマダ テツオ 美濃又 哲男	みどりネットKoto 代表	みどり 活動団体
委員	スガキ ショウ 須永 淑子	NPO法人江東区の水辺に親しむ会 理事長	
委員	ハヤカワ サシ 早川 鋭	NECソリューションイノベータ株式会社	みどり 活動事業者
委員	ワタベ 陽介 渡部 陽介	清水建設株式会社 技術研究所	
委員	ノリノ キミエ 野尻 紀美恵	越中島小学校校長	小学校長会代表

区職員

職名	氏名	現職等
委員	スギタ キヨ子 杉田 幸子	土木部長
委員	ユイ 教子 油井 教子	企画課長
委員	タニガハ トシオ 谷川 寿朗	営繕課長
委員	イシイ 健 岩井 健	地域振興課長
委員	ワタベ 賢志 渡邊 賢志	保育課長
委員	セダト ケイ子 関戸 佳子	温暖化対策課長
委員	タテハナ 信行 立花 信行	都市計画課長
委員	イトウ 裕之 伊藤 裕之	管理課長
委員	オノ 俊明 大野 俊明	道路課長
委員	ヤマダ 英典 山田 英典	河川公園課長
委員	ナカノ 英樹 中尾 英樹	施設保全課長
委員	ハンダ 智隆 半田 智隆	学校施設課長
委員	イトウ シウイチ 伊藤 秀一	指導室長

令和2年度 重点プロジェクト事業進捗管理表

評価凡例
 A : 実施
 B : 実施中・検討
 C : 実施なし
 休止 : コロナ禍影響による休止等

資料 1

令和3年3月31日現在(見込)

プロジェクト	事業名	令和2年度実績 (3月31日現在)(見込み)			計画				担当部署 事業の概要
		計画	実績	評価	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
水辺の緑化推進プロジェクト									
	水辺・潮風の散歩道整備事業	水辺の散歩道 400m 潮風の散歩道 271m	水辺の散歩道 512m 潮風の散歩道 276m	A	休止	休止	潮風の散歩道 234m	休止	土木部河川公園課 河川や運河沿いを散歩道として整備
	CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業 (屋上緑化・壁面緑化)	1施設	1施設	A	1施設	2施設	—	1施設	教育委員会事務局学校施設課 総務部営繕課 施設の改築・改修に合わせて整備
	CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業 (風の道緑化)	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	土木部道路課 橋台敷の緑化
	CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業 (公園内接道緑化)	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	土木部河川公園課 公園の接道部の緑化
	CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業 (シンボルツリー整備)	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	土木部道路課(R2-6) 土木部河川公園課(R7-11) 駅前広場などのシンボルツリーを植栽
	CITY IN THE GREEN公共緑化推進事業 (地域特性緑化)	休止	休止	休止	休止	休止	休止	休止	土木部河川公園課 地域特性に応じた特定樹種を整備
みんなでつくる公園プロジェクト									
	公園等管理運営官民連携事業	検討	他自治体の事例の 調査・研究	B	調査	調査	調査	連携事業	土木部河川公園課 事業化に向けた検討・調査
	公園改修・児童遊園改修事業 (改修・機能再編)	検討・改修	検討・改修	A	検討・改修	検討・改修	検討・改修	検討・改修	土木部河川公園課 地域のニーズを反映した改修を実施
安全・安心なまちづくりプロジェクト									
	みどりのまちなみづくり事業	実施	実施	A	実施	実施	実施	実施	土木部管理課 生垣等緑化の範囲を広げて助成
	街路樹等/河川/公園維持管理事業	調査	調査	A	調査	調査	調査	運用	土木部施設保全課 樹木の適切な維持管理を実施
	公園改修事業 (防災機能強化)	推進	推進	A	推進	推進	推進	推進	土木部河川公園課 マンホールトイレ、かまどベンチ等を設置
みどりの中の都市(CITY IN THE GREEN)魅力発信プロジェクト									
	CITY IN THE GREEN民間緑化推進事業 (江東区みどりの情報の発信)	実施	実施	A	実施	実施	実施	実施	土木部管理課 江東区ホームページ、Facebook、twitter などで情報発信

1 水辺の緑化推進プロジェクト

※はコロナ禍の影響により休止

事業	内容	R2実績(3.31時点)	R2計画
水辺・潮風の散歩道整備事業	散歩道整備	水辺512m 潮風276m	水辺400m 潮風271m
CIG公共緑化(屋上・壁面緑化)	屋上・壁面緑化	1施設	1施設
CIG公共緑化(風の道緑化)	橋台敷地緑化	休止※	休止※
CIG公共緑化(公園内接道緑化)	公園接道部緑化	休止※	休止※
CIG公共緑化(シンボルツリー)	駅前緑化	休止※	休止※
CIG公共緑化(地域特性緑化)	地域特性緑化	休止※	休止※



水辺の散歩道(白河)



潮風の散歩道(汐見・工事中)



屋上緑化(香取小学校)

2 みんなでつくる公園プロジェクト

事業	内容	R2実績(3.31時点)	R2計画
公園等管理運営官民連携事業	事業化に向けた検討・調査	他自治体の事例の調査・研究	検討
公園改修・児童遊園改修事業(改修・機能再編)	地域のニーズを反映した改修	検討・改修	検討・改修

公園改修・児童遊園改修事業

施設の耐用年数及び利用状況に即した整備計画を作成し、個性ある地域づくり、施設の安全性・快適性の確保、豪雨対策、樹木・花木・芝などの充実、ユニバーサルデザイン等に対応した改修を行っている。



官民連携(豊洲ぐるり)



公園改修(浜園公園)



児童遊園改修(木場二)

3 安全・安心なまちづくりプロジェクト

事業	内容	R2実績(3.31時点)	R2計画
みどりのまちなみづくり事業	屋上緑化等の助成	実施	実施
街路樹等/河川/公園維持管理事業	樹木の適切な維持管理	調査	調査
公園改修事業(防災機能強化)	かまどベンチ等設置	推進	推進

みどりのまちなみづくり事業 屋上等緑化助成 2件 花壇等緑化助成 1件
 街路樹/河川/公園維持管理事業 倒木の危険性に対する樹木健全度調査331本(街路樹)
 倒木の危険性に対する樹木健全度調査15本(街路樹以外)
 公園改修事業 かまどスツール設置(臨海公園)



緑化助成(屋上緑化)



緑化助成(壁面緑化)



街路樹維持管理

4 みどりの中の都市(CITY IN THE GREEN)魅力発信プロジェクト

事業	内容	R2実績(3.31時点)	R2計画
CIG民間緑化推進事業(江東区みどりの情報の発信)	区報や区ホームページ、SNS、CIGキャンペーンで情報発信	実施	実施

R2実績

情報発信 : 江東区報コラム 6回掲載 Twitter 45回 Facebook 45回
 CIGキャンペーン : 交流会 5回



区報コラム



Twitter, Facebook



CIGキャンペーン交流会

令和2年度 事業進捗管理表

評価凡例	A : 実施 B : 実施中・検討 C : 実施なし 休止 : コロナ禍影響による休止等
------	---

資料 2

令和3年3月31日現在(見込)

※●:前計画で実施している事業 ★:今後実施(充実)すべき事業

基本方針	施策の柱	施策	主な事業※	令和2年度			令和3年度		担当部署等	
				計画	実績(3月31日現在)(見込み)		計画			
					実績(3月31日現在)(見込み)	内容	評価	内容		今後の方向性
1 みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします										
1-1 水辺を活かしたみどりのネットワークづくり										
		1-1-1 みどりに彩られたまちをつくります	●水辺・潮風の散歩道整備事業 ●CIG公共緑化推進事業(屋上緑化・壁面緑化) ●CIG公共緑化推進事業(「風の道」緑化)	水辺の散歩道 400m 潮風の散歩道 271m 1施設(香取小学校)	水辺の散歩道 512m 潮風の散歩道 276m 1施設(香取小学校)	小名木川 汐見運河 学校施設の改築・改修等に合わせ整備	A A 休止	休止 1施設(東川小学校) 休止	コロナ禍の影響により休止 学校施設の改築・改修等に合わせ整備 コロナ禍の影響により休止	土木部河川公園課 教育委員会事務局学校施設課 総務部営繕課 土木部道路課
		1-1-2 生き物が増えるみどりのネットワークをつくります	●小学校改築事業(ポケットエコスペースの整備) ●みどりのまちなみづくり事業(緑化指導)	1校	1校	香取小学校 地上部、建築物上、接道部に基準を設け緑化を指導するとともに、江東区生物多様性に配慮した緑化ガイドを配布した	A A	増築のため整備不可 実施	施設の改築・改修等に合わせ整備 引き続き緑化指導を実施 江東区生物多様性に配慮した緑化ガイドを活用する	教育委員会事務局学校施設課 総務部営繕課 土木部管理課
1-2 みどりを活かしたまちなみづくり										
		1-2-1 公共施設、区民・事業者の施設のみどりを増やします	●CIG公共緑化推進事業(屋上緑化・壁面緑化) ★CIG公共緑化推進事業(公園内接道緑化) ★CIG公共緑化推進事業(シンボルツリー整備) ★CIG公共緑化推進事業(地域特性緑化) ★みどりのまちなみづくり事業(民間緑化顕彰制度)	1施設(香取小学校) 休止 休止 休止 検討	1施設(香取小学校) 休止 休止 休止 検討	学校施設の改築・改修等に合わせ整備 コロナ禍の影響により休止 コロナ禍の影響により休止 コロナ禍の影響により休止 実施に向けて検討	A 休止 休止 休止 B	1施設(東川小学校) 休止 休止 休止 実施	学校施設の改築・改修等に合わせ整備 コロナ禍の影響により休止 コロナ禍の影響により休止 コロナ禍の影響により休止 令和2年度の検討を踏まえ実施	教育委員会事務局学校施設課 総務部営繕課 土木部河川公園課 土木部道路課 土木部河川公園課 土木部管理課
		1-2-2 みどりで魅力ある良好な景観をつくります	●都市景観形成促進事業 ●街路樹等維持管理事業	実施	実施	専門家等の意見を反映した質の高いまち並みの創出を誘導 樹冠の確保など適正な維持管理を行い、緑陰の確保や魅力ある良好な景観形成を図った	A A	実施 実施	専門家等の意見を反映した質の高いまち並みの創出を誘導 樹冠の確保など適正な維持管理を行うことで、緑陰の確保や魅力ある良好な景観を形成	都市整備部都市計画課 土木部施設保全課
1-3 みどりを活かしたにぎわいづくり										
		1-3-1 みどりでまちなみにぎわいをつくります	●みどりのまちなみづくり事業(保護樹木・保護樹林の助成) ★CIG民間緑化推進事業(江東区みどり100景)	実施 検討	保護樹木 159本 保護樹林 4,972㎡ 検討	必要があると認められる樹木、樹林の所有者に維持管理の経費を助成 実施に向けて検討	A B	実施 実施	引き続き助成を実施 令和2年度の検討を踏まえ実施	土木部管理課 土木部管理課
		1-3-2 オリンピック・パラリンピックの心が残るまちをつくります	●スポーツを通じた魅力づくりの推進 ●CIG民間緑化推進事業(おもてなし緑化) ★こうとう花いっぱい運動	みどりに親しみ、楽しむスポーツ教室(江東スポーツ施設運営パートナーズ)、B&G東京運河ごみゼロカヌーツーリング(B&G財団)、江東区カヌーマラソン(B&G財団) 1回	1回	東京2020大会の競技会場近くに位置する公園の花壇を花と緑で彩るボランティアを育成	A	1回	東京2020大会延期に伴い、令和3年度まで延長して実施	民間 土木部管理課 教育委員会事務局

基本方針	施策の柱	施策	主な事業※	令和2年度			令和3年度		担当部署等	
				計画	実績(3月31日現在)(見込み)		計画			
					実績(3月31日現在)(見込み)	内容	評価	内容		今後の方向性
2 みどりをより柔軟に使えるようにします										
2-1 みんなが楽しく使える公園づくり										
2-1-1 地域や利用者に求められる公園をつくります	●公園・児童遊園整備事業	(仮称)大島九丁目公園 仙台堀川公園 公園(大規模改修)2園 公園(小規模改修)5園 児童遊園(大規模改修)2園 児童遊園(小規模改修)3園	仙台堀川公園 公園(大規模改修)1園 公園(小規模改修)2園 児童遊園(大規模改修)1園 児童遊園(小規模改修)3園 児童遊園(新設)1園	老朽化した公園等の改修を計画的に実施し、安全性の確保や新しい機能を整備	A	(仮称)大島九丁目公園 仙台堀川公園 公園(大規模改修)2園 公園(小規模改修)3園 児童遊園(大規模改修)1園 児童遊園(小規模改修)2園	地域のニーズを反映しながらコミュニティ醸成につながる公園等の整備・改修を計画的に実施 (仮称)大島九丁目公園は令和3年度にワークショップを実施予定	土木部河川公園課		
	●公園・児童遊園・遊び場維持管理事業・河川維持管理事業	実施	実施	維持管理を実施	A	実施	樹冠の確保など適正な維持管理を行うことで、緑陰の確保や魅力ある良好な景観を形成	土木部施設保全課		
	★公園施設長寿命化計画策定事業	検討	検討	事業実施に向けて調査・研究	B	実施	計画策定	土木部河川公園課		
	●区民スポーツ普及振興事業(スポーツイベントの開催)	イベント実施 1回 (うち公園利用 1回)	イベント実施 0回 (うち公園利用 0回)	例年9月に実施しているこうとうこどもカヌー大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を中止した。例年は小学校4~6年生の児童を対象に旧中川・川の駅で開催。	休止	イベント実施 1回 (うち公園利用 1回)	今後も継続して実施していく	地域振興部スポーツ振興課		
	★サード・プレイスとなる居場所づくり	汐浜テラス(東陽・新砂地区運河ルネサンス協議会)					推進	民間		
	●健康増進事業(ウォーキングマップの更新)	検討	ウォーキングマップの活用方法について検討	検討	B	検討	ウォーキングで健康づくりに取り組む区民の拡大に向けた取り組みを検討	健康部健康推進課		
(参考)隅田川リバーラン&ウォークマップ(一般財団法人東京マラソン財団)										
推進										
民間										
2-1-2 みんなで魅力ある公園をつくります	★協働による公園管理運営の仕組みづくり	豊洲グリーンプロジェクト(豊洲グリーンパークマネジメントJV)					推進	民間		
	●公園等管理運営官民連携事業	検討	検討	他自治体の事例の調査・研究	B	検討	他自治体の事例の調査・研究	土木部河川公園課		
	●マルシェ、イベント、プレーパーク等の普及	Park Community KIBACO(木場公園:東急コミュニティー)、リバーフェスタ江東(江東区の水辺に親しむ会)、大島旧中川そらまめ祭り(大島まちづくり協議会)、親子はぜつり大会・二大水門クルージング(中川船番所)、リバーツアー(東大島文化センター)、夜の水彩カフェテラス(夜の水彩カフェテラス実行委員会)					推進	民間		
★地域による公園管理運営の仕組みづくり										
実施										
推進										
民間										
2-2 みどりを使ったコミュニティづくり										
2-2-1 みどりを通してみんなが集まる場所をつくります	●CIG民間緑化推進事業(みどりのコミュニティづくり講座)	4回	3回	ベランダという身近な場所から気軽に始められるガーデニング講座を実施し、地域の活動へ広げるきっかけを提供(コロナ禍の影響により1回中止)	A	4回	今後も継続して実施	土木部管理課		
	花畑活動・ガーデニングプロジェクト(認定NPO法人マギーズ東京)									
	推進									
民間										
2-2-2 みどりを通してみんなが農体験できる場所をつくります	●みどりのボランティア活動支援事業(コミュニティガーデン活動団体への支援)	実施	実施	花苗等の資材の提供	A	実施	引き続き花苗等の資材を提供	土木部施設保全課		
	東京都ふれあいロード・プログラム(豊洲商友会協同組合、とよす4丁目花だんの会)									
	推進									
民間										
2-2-2 みどりを通してみんなが農体験できる場所をつくります	●苗圃及び区民農園維持管理事業	実施	実施	利用期間を短縮して開園家庭菜園づくりを通じ、健全なレクリエーションの場を提供	A	実施	引き続き家庭菜園づくりを通じ、健全なレクリエーションの場を提供	土木部施設保全課		
	●みどりのボランティア活動支援事業(田んぼの学校運営助成)	一部実施(ボランティア育成、田んぼ機能維持)	一部実施(ボランティア育成、田んぼ機能維持)	コロナ禍の影響により学校活動は休止(ボランティアスタッフのみで活動)	休止	検討	実施に向けて検討	土木部施設保全課		

基本方針	施策の柱	施策	主な事業※	令和2年度			令和3年度		担当部署等
				計画	実績(3月31日現在)(見込み)		計画		
					実績(3月31日現在)(見込み)	内容	評価	内容	
3 みどりを安全と生命を支えるために充実させます									
3-1 みどりが支える安全・安心なまちづくり									
3-1-1 みどりで災害に強いまちをつくりまします	●不燃化特区推進事業、不燃化特区整備事業 (オープンスペース整備)	1か所	1か所	北砂四丁目に児童遊園を整備	A	2か所	「北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針」に基づき、用地を取得し、不燃化小規模空地(広場・公園)の整備を推進	都市整備部地域整備課	
	●まちづくり事業と連携したオープンスペースの確保	豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業によるオープンスペースの創出				推進		民間	
	●みどりのまちなみづくり事業 (花壇等・屋上等助成)	実施	花壇等 1件 屋上等 2件	花壇等緑化 6.0m 屋上等緑化 20.3㎡	A	実施	今後も継続して実施	土木部管理課	
	●街路樹等維持管理事業 (街路樹の樹木健全度調査)	調査	調査331本	調査結果による樹木伐採74本	A	調査及び伐採	今後も継続して実施し、倒木の危険性があるものは計画的に伐採	土木部施設保全課	
3-1-2 身近な公園の防災機能を強化します	●船着場維持管理事業 (災害時における舟運の活用)	維持	270回(見込み)	平常時利用 (舟運事業者、官公庁等による使用)	A	維持	防災時機能維持、観光、旅客運送等水辺空間の活用	土木部施設保全課	
	●公園改修事業 (公園施設の防災機能強化)	対象なし	1か所(臨海公園)	かまどスツール設置	A	対象なし	地域のニーズを反映しながら、マンホールトイレ、かまどベンチ等の整備により防災機能を強化	土木部河川公園課	
3-2 みどりが支える快適なまちづくり	●危機管理訓練事業 (防災啓発の場としての公園活用)	0回	0回	新型コロナウイルス感染症の影響により実施しないことに決定	休止	1回	公園施設を利用した訓練を実施	総務部防災課	
	3-2-1 みどりで快適なまちをつくりまします	●公園維持管理事業 (樹木維持管理)	実施	実施	公園内樹木等の維持管理を実施	A	実施	公園内樹木等について適切な維持管理を行い、みどりあふれる快適なまちを形成	土木部施設保全課
3-2-2 みどりで地球環境にやさしいまちをつくりまします	●街路樹等維持管理事業 (街路樹維持管理)	実施	実施	樹冠の確保など適正な維持管理を行い、緑陰の確保や快適なまちの形成を図った	A	実施	樹冠の確保など適正な維持管理を行うことで、緑陰の確保や快適なまちを形成	土木部施設保全課	
	●河川維持管理事業 (樹木維持管理)	実施	実施	河川内樹木等を維持管理を実施	A	実施	河川内樹木等について適切な維持管理を行い、みどりあふれる快適なまちを形成	土木部施設保全課	
	●環境学習情報館運営事業 (みどりのカーテン設置)	検討	休止	新型コロナウイルス感染症の影響により休止	休止	検討	新型コロナウイルス感染症の感染状況や感染症対策を考慮して検討	環境清掃部温暖化対策課	
	●水防対策事業 (雨水流出抑制の推進)	実施	43件	敷地の規模に応じた基準により雨水流出抑制を指導	A	実施	引き続き指導を実施	土木部管理課	

基本方針	施策の柱	施策	主な事業※	令和2年度			令和3年度		担当部署等
				計画	実績(3月31日現在)(見込み)		計画		
					実績(3月31日現在)(見込み)	内容	評価	内容	
4 みどりをみんなで守り育てて伝えます									
4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり									
4-1-1 みんなでみどりを守り育てます	●自然とのつきあい事業 (ポケットエコスペース維持管理助成)	実施	実施	ポケットエコスペースの維持管理等、自然環境の保全及び育成のための支援	B	実施	引き続きポケットエコスペースの維持管理等、自然環境の保全及び育成のための支援を実施	土木部施設保全課	
	●企業のみどりに関する社会貢献活動	新木場駅前チャリティーハーブガーデン(NECソリューションイノベータ株式会社)、再生の杜(清水建設株式会社技術研究所)				推進	民間		
	●緑のリサイクル事業 (剪定枝等チップ化及び堆肥化)	実施	実施	剪定枝等をチップ化・堆肥化し、資材として活用することで、ごみの減量と緑化を推進	A	実施	引き続き剪定枝等のリサイクルを実施	土木部施設保全課	
	●住宅団地のみどりの保全と創出	実施				推進	民間		
	★CIG民間緑化推進事業 (みどりの基本計画推進会議)	2回開催予定	2回開催	第1回(9月7日開催) 第2回(令和3年3月29日開催)	A	3回実施予定	継続して実施	土木部管理課	
4-1-2 次世代を担うみどりの人材を育てます	●エコ・リーダー養成事業	検討	一部実施(エコリーダー養成講座修了生アンケート調査)	新型コロナウイルス感染症の影響により、年1回のエコリーダー養成講座は休止 数年に1回の修了生のその後の活動状況調査のみ実施	休止	検討	感染症対策を講じたうえで、実施方法を検討	環境清掃部温暖化対策課	
	●江東エコキッズ	検討	2回	講座「探そう!春の自然(わくわく生きものたんけん隊)」	A	実施	感染症対策を講じたうえで、実施	環境清掃部温暖化対策課	
4-2 みどりの大きさを伝える仕組みづくり									
4-2-1 「みどりの中の都市(CIG)」のこともっと広めます	●CIG民間緑化推進事業 (イベントの開催)	実施	5回	CIGキャンペーン交流会を実施し、CIGのPRを実施	A	実施	新型コロナウイルス感染症の影響により、規模を縮小して実施する予定	土木部管理課	
	★CIG民間緑化推進事業 (シンポジウムの開催)	休止	休止	新型コロナウイルス感染症の影響により、実施なし	休止	休止	休止	土木部管理課	
	★CIG民間緑化推進事業 (みどりの顕彰制度)	検討	検討	実施に向けて検討	B	検討	実施に向けて検討	土木部管理課	
4-2-2 みんなでみどりを調べ、大切さを伝えます	●環境学習情報館運営事業 (環境学習講座)	検討	12回	講座「草木染めワークショップ」、「木の実でリース作り」、「樹木でフォトスタンドを作ろう」等	A	実施	感染症対策を講じたうえで、実施	環境清掃部温暖化対策課	
	●庁舎維持管理事業 (みどりのカーテン)	本庁舎2階ピロティにゴーヤ、朝顔、ヘチマ等の苗を46株を植えている。				実施	総務部経理課		
	●CIG民間緑化推進事業 (緑被率調査・緑視率調査・みどりの実態調査)	緑被率 令和4年度予定 緑視率 令和5年度予定 実態調査 計画改定前年	緑被率 令和4年度予定 緑視率 令和5年度予定 実態調査 計画改定前年	緑被率、緑視率は5年に1度実施	B	緑被率 令和4年度予定 緑視率 令和5年度予定 実態調査 計画改定前年	緑被率、緑視率は5年に1度実施	土木部管理課	
みどりを守り育てる財源の確保	●「江東区みどり・温暖化対策基金」の活用	実施	緑化事業 1事業 11,000千円	緑化と温暖化対策を積極的に推進	A	実施	継続して実施	環境清掃部温暖化対策課 土木部管理課 土木部道路課 土木部河川公園課	
	●「こうとう伝統と未来の応援寄附金」の活用	実施	みどりのボランティア活動支援事業 200千円	水とみどりのまちづくりのための寄附金	A	実施	継続して実施	政策経営部財政課	

令和2年度 各施策の取組状況

1 みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします。

※実績は3月31日時点(見込)

1-1 水辺を活かしたみどりのネットワークづくり

1-1-2 生き物が増えるみどりのネットワークをつくります

事業	内容	R2実績	R2計画
小学校改築事業	ポケットエコスペースの整備	1施設 (香取小学校)	1施設
みどりのまちなみづくり事業	緑化指導	71件	実施

1-2 みどりを活かしたまちなみづくり

1-2-1 公共施設、区民・事業者の施設のみどりを増やします

事業	内容	R2実績	R2計画
みどりのまちなみづくり事業	民間緑化顕彰制度	検討 ※1	検討

1-2-2 みどりで魅力ある良好な景観をつくります

事業	内容	R2実績	R2計画
都市景観形成促進事業	都市景観形成促進事業	実施 ※2	実施

※1 みどりのまちなみづくり事業(民間緑化顕彰制度)【検討内容】

地域の環境及び景観の向上に資する優れた緑化計画を顕彰することで、緑化に対する意識を向上させ、CITY IN THE GREENの普及、推進を図る。また、事例をまとめ、緑化計画の事前相談の際に紹介するなど活用する。

令和2年度は他自治体の事例を参考に、制度導入に向けた課題整理を行った。

※2 都市景観形成促進事業【実施内容】

一定規模以上の建築物等について、景観計画届出書の提出を義務付けており、このうち、大規模建築物等については、学識経験者で構成する都市景観専門委員会に意見を求め、指導・助言を行った(専門委員会は11回開催、新規案件は20件を審議)。



ポケットエコスペースの整備
(香取小学校)



緑化指導(屋上緑化)



緑化指導(地上・壁面緑化)

令和2年度 各施策の取組状況

1 みどりを水彩都市・江東の魅力づくりに活かします。

※実績は3月31日時点(見込)

1-3 みどりを活かしたまちなみづくり

1-3-1 みどりでまちににぎわいをつくれます			
事業	内容	R2実績	R2計画
みどりのまちなみづくり事業	保護樹木・保護樹林の助成	保護樹木159本 保護樹林4,972㎡	実施
CIG民間緑化推進事業	江東区みどり百景	検討 ※1	検討
1-3-2 オリンピック・パラリンピックの心が残るまちを作ります			
事業	内容	R2実績	R2計画
スポーツを通じた魅力づくりの推進		実施 ※2	—
CIG民間緑化推進事業	おもてなし緑化	1回 ※3	1回
こうとう花いっぱい運動	オリパラの気運醸成を目的に 幼小中校で花を植える活動	実施	—

※1 CIG民間緑化推進事業(江東区みどり百景)【検討内容】

収集した「みどりの魅力あふれる景観」を積極的に情報発信し、区民には地域への愛着、誇りを感じてもらい、区外には江東区のみどりの魅力を発信していく。令和2年度は他自治体の取り組み事例を参考に、ホームページ等を活用した収集方法を検討した。

※2 スポーツを通じた魅力づくりの推進

- ・みどりに親しみ、楽しむスポーツ教室(区内の公園・河川敷でノルディックウォーキング教室を実施)
- ・B&G東京運河ごみゼロカヌーツーリング(区内の河川でゴミ拾いと環境美化のPR活動を実施)
- ・江東カヌーマラソン(区内の河川を周回する各カヌークラブ対抗のカヌーマラソン大会)

※3 CIG民間緑化推進事業(おもてなし緑化)【実施内容】

豊洲六丁目第二公園を花と緑で彩り、地域コミュニティの醸成と東京2020大会への気運醸成を図る取組として、ガーデニング講座、コンテナ花壇への植替えイベントを実施した。(コロナ禍により規模縮小)



保護樹木(大島三丁目団地)



保護樹林(富岡八幡宮)



おもてなし緑化(イベント)



おもてなし緑化(講座)

令和2年度 各施策の取組状況

2 みどりをより柔軟に使えるようにします

※実績は3月31日時点(見込)

2-1 みんなが楽しく使える公園づくり

2-1-1 地域や利用者に求められる公園をつくります			
事業	内容	R2実績	R2計画
公園・児童遊園整備事業	地域のニーズを反映しながらコミュニティ醸成につながる公園等の整備・改修を計画的に実施	仙台堀川公園 公園(大規模改修)1園 公園(小規模改修)2園 児童遊園(大規模改修)1園 児童遊園(小規模改修)3園 児童遊園(新設)1園 ※1	(仮称)大島九丁目公園 仙台堀川公園 公園(大規模改修)2園 公園(小規模改修)5園 児童遊園(大規模改修)2園 児童遊園(小規模改修)3園
公園施設長寿命化計画策定事業	計画策定に向けて検討	事業実施に向けて調査・研究	検討
区民スポーツ普及振興事業	スポーツイベントの開催	小学校4~6年生を対象としたカヌースプリントレースはコロナ禍により中止	イベント実施1回 (うち公園利用1回)
サード・プレイスとなる居場所づくり		実施 ※2	—
健康増進事業	ウォーキングマップの更新	ウォーキングマップの活用方法について検討	検討



公園整備事業



児童遊園整備事業



スポーツイベント(H31)



汐浜テラス(汐浜運河)

※1 公園・児童遊園整備事業

施設の耐用年数及び利用状況に即した整備計画を作成し、個性ある地域づくり、施設の安全性・快適性の確保、豪雨対策、樹木・花木・芝などの充実、ユニバーサルデザイン等に対応した改修を行っている。

※2 サード・プレイスとなる居場所づくり【実施内容】

東陽・新砂地区運河ルネサンス協議会は、IHI、スカパーJSAT、竹中工務店と連携して、汐浜運河沿いの散歩道に、オープンエアのウッドデッキテラス「汐浜テラス」を令和2年7月15日にオープンした。

令和2年度 各施策の取組状況

2 みどりをより柔軟に使えるようにします

※実績は3月31日時点(見込)

2-1 みんなが楽しく使える公園づくり

2-1-2 みんなで魅力ある公園をつくります			
事業	内容	R2実績	R2計画
協働による公園管理運営の仕組みづくり	区民・事業者・NPO等と連携し、マルシェ・イベントの実施による公園づくりやプレーパーク等、子どもが自由に遊べる環境づくりを進める。	実施 ※1	—
マルシェ、イベント、プレーパーク等の普及		実施 ※2	—
地域による公園管理運営の仕組みづくり	公園の利用について、区内一律のルールではなく、利用者や地域特性に応じたルールづくりに取り組んでいきます。	検討	—

※1 協働による公園管理運営の仕組みづくり【実施内容】

豊洲公園では、豊洲をさらに魅力的なまちにするために、100年先まで続く仕組み「豊洲グリーン100プロジェクト」が進行中。プロジェクトは、緑の育成・啓発活動、園芸教育、環境教育を公園を拠点に行い、景観や環境を意識した活動を地域に広げることを目的とし、公園で開催している「豊洲スタイルマーケット」や「豊洲ガーデンラボ」などのイベントの収益により進められている。

※2 マルシェ、イベント、プレーパーク等の普及【実施内容】

都立木場公園内に、東京都の「都立公園多目的活用プロジェクト」第1号案件として、東急コミュニティーが「Park Community KIBACO」をオープンした。もともと公園は人を集める力があるため、誰もが使いやすい施設、美味しい食材、魅力的なイベントを提供することで、公園に集まる人と人、地域と地域を繋ぎ、街の活性化に寄与するコミュニティの実現を目指している。



豊洲ガーデンクラブ



豊洲公園入口のガーデン



豊洲スタイルマーケット



KIBACO (木場公園)

令和2年度 各施策の取組状況

2 みどりをより柔軟に使えるようにします

※実績は3月31日時点(見込)

2-2 みどりを使ったコミュニティづくり

2-2-1 公共施設、区民・事業者の施設のみどりを増やします

事業	内容	R2実績	R2計画
CIG民間緑化推進事業	みどりのコミュニティづくり講座	2回 実施※1	4回
みどりのボランティア活動支援事業	コミュニティガーデン活動団体への支援	実施 ※2	実施

※1 CIG民間緑化推進事業(みどりのコミュニティづくり講座)【実施内容】

ベランダでのガーデニングを通してコミュニティづくりを進めることを目的に、地域の人との交流を深めながら、自主的に緑化活動を始められる人材を育てている。(コロナ禍により1回中止、1回規模縮小)

※1 CIG民間緑化推進事業(みどりのコミュニティづくり講座)【実施内容】

ベランダガーデニング講座で訪問した「マギーズ東京」は、がんに影響を受けている人は誰でも無料で気軽に訪れることができ、光と緑溢れる居心地のいい空間でゆっくり過ごしたり、医療者とも話ができる場。「マギーズ東京」の庭では、ボランティアによる花畑活動が行われており、たねダンゴなどのイベントも実施されている。イベントや花のお手入れには利用者や近隣の小学生・保護者、コミュニティガーデン活動団体など多くの方が参加している。

※2 みどりのボランティア活動支援事業(コミュニティガーデン活動団体への支援)【実施内容】

花苗等の資材提供やアドバイザーの派遣等を実施した。その他、コミュニティガーデン見学会の実施や、コミュニティガーデンマップの作成などにより、コミュニティガーデン活動の認知度向上を図った。



ベランダガーデニング講座



マギーズ東京(豊洲)



コミュニティガーデン活動

令和2年度 各施策の取組状況

2 みどりをより柔軟に使えるようにします

※実績は3月31日時点(見込)

2-2 みどりを使ったコミュニティづくり

2-2-2 みどりで魅力ある良好な景観をつくります

事業	内容	R2実績	R2計画
苗圃及び区民農園維持管理事業	野菜や草花を栽培するレクリエーションの場の提供	実施	実施
みどりのボランティア活動支援事業	田んぼの学校運営助成	実施内容 ※1	一部実施



区民農園(城東農園)



(R1) 田んぼの学校



(R2) 田んぼの学校

※1 苗圃及び区民農園維持管理事業【実施内容】

区民農園の令和2年度における応募状況は、辰巳区民農園が倍率1.9倍(前年度1.9倍)、城東区民農園が5.4倍(前年度6.2倍)、夢の島区民農園の個人区画が3.5倍(前年度3.5倍)、団体区画が1.3倍(前年度1.0倍)となっている。

※1 みどりのボランティア活動支援事業(田んぼの学校運営助成)【実施内容】

コロナ禍の影響により田んぼの学校活動は中止。ボランティアスタッフのみで活動。田んぼ機能維持のための必要最低限の耕作作業を実施。

令和2年度 各施策の取組状況

3 みどりを安全と生命を支えるために充実させます

※実績は3月31日時点(見込)

3-1 みどりが支える安全・安心なまちづくり

3-1-1 みどりで災害に強いまちをつくります

事業	内容	R2実績	R2計画
不燃化特区推進事業 不燃化特区整備事業	オープンスペース整備	1か所	1か所
街路樹等維持管理事業	街路樹の樹木健全度調査	調査331本	調査
まちづくり事業と連携した オープンスペースの確保	オープンスペースの確保	実施 ※1	実施

3-1-2 身近な公園の防災機能を強化します

事業	内容	R2実績	R2計画
危機管理訓練事業	防災啓発の場としての 公園活用	0回 (コロナ禍による)	0回 (コロナ禍による)

3-2 みどりが支える快適なまちづくり

3-2-2 みどりで災害に強いまちをつくります

事業	内容	R2実績	R2計画
環境学習情報館運営事業	みどりのカーテン設置	休止 (コロナ禍による)	休止 (コロナ禍による)
水防対策事業	雨水流出抑制の推進	52件	実施

※1 まちづくり事業と連携したオープンスペースの確保(オープンスペースの確保)【実施内容】
豊洲駅前に、豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業によるオープンスペースを創出した。



不燃化特区推進事業
(小名木川防災公園)



みどりのカーテン
(えこっくる江東)



雨水浸透域(緑地)の設置

令和2年度 各施策の取組状況

4 みどりをみんなで守り育て伝えます

※実績は3月31日時点(見込)

4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり

4-1-1 みんなでみどりを守り育てます

事業	内容	R2実績	R2計画
自然とのつきあい事業	ポケットエコスペース維持管理助成	実施 ※1	実施
企業のみどりに関する社会貢献活動	社会貢献活動	実施 ※2	実施
緑のリサイクル事業	剪定枝等チップ化及び堆肥化	実施 ※3	実施
住宅団地のみどりの保全と創出	みどりの保全と創出	実施	実施
CIG民間緑化推進事業	みどりの基本計画推進会議	2回	2回

※1 自然とのつきあい事業(ポケットエコスペース維持管理助成)【実施内容】
ポケットエコスペースの維持管理および自然環境の保全及び育成のための支援を実施。

※2 企業のみどりに関する社会貢献活動(社会貢献活動)【実施内容】
清水建設株式会社技術研究所(越中島3-4-17)には、都市型ビオトープ「再生の杜」があり、設置後10年以上にわたり動植物のモニタリングを行うなど貴重な取り組みを続けている。

※2 企業のみどりに関する社会貢献活動(社会貢献活動)【実施内容】
NECソリューションイノベータ株式会社により造成された「新木場駅前チャリティーハーブガーデン」では、摘み取ったラベンダーを使ってハーブの加工品を作成・販売し、売上を花と緑を広げる活動をしている団体に寄付している。

※3 緑のリサイクル事業(剪定枝等チップ化及び堆肥化)【実施内容】
剪定枝等をチップ化・堆肥化し、資材として活用することで、ごみの減量と緑化を推進。
【令和2年度実績】 剪定枝搬入量1817.5^m3 チップ生産量782.8^m3 堆肥生産量298.7^m3



自然とのつきあい事業(H31)



再生の杜(清水建設)



ハーブガーデン
(NECソリューションイノベータ)



緑のリサイクル事業

令和2年度 各施策の取組状況

4 みどりをみんなで守り育てて伝えます

※実績は3月31日時点(見込)

4-1 みんなで守り育てるみどりのまちづくり

4-1-2 次世代を担うみどりの人材を育てます

事業	内容	R2実績	R2計画
エコ・リーダー養成事業	座学・フィールドワーク・ワークショップ等による連続講座	修了生アンケート調査のみ実施	休止(コロナ禍)
江東エコキッズ	子ども向け環境学習講座・イベントの開催	2回	休止(コロナ禍)



エコ・リーダー養成事業(H31)



江東エコキッズ(H31)

4-2 みどりの大切さを伝える仕組みづくり

4-2-1 「みどりの中の都市(CIG)」のこともっと広めます

事業	内容	R2実績	R2計画
CIG民間緑化推進事業	シンポジウムの開催	休止(コロナ禍)	休止(コロナ禍)
CIG民間緑化推進事業	みどりの顕彰制度	検討内容 ※1	検討



シンポジウム(H30)

4-2-2 みんなでみどりを調べ、大切さを伝えます

事業	内容	R2実績	R2計画
環境学習情報館運営事業	環境学習講座	12回	実施
庁舎維持管理事業	みどりのカーテン	実施	-
CIG民間緑化推進事業	緑被率調査・緑視率調査・みどりの実態調査	緑被率 R4予定 緑視率 R5予定 実態調査 計画 改定前年	緑被率、緑視率は 5年に1度実施



環境学習情報館運営事業

※1 CIG民間緑化推進事業(みどりの顕彰制度)【検討内容】

みどりに関する主体的な活動を促進するために、区民や事業者のみどりに関する活動のうち、他の活動のお手本となるものやCIGの実現に大きく貢献するものについて顕彰する。

令和2年度は、みどりの取り組み事例の調査を行った。

計画推進に向けての今後の取り組みについて

概要

緑化の推進を図るためには、区民や事業者、区が感じている課題を共有し、その課題を解決していく必要があります。区では、課題解決を図るため、推進会議を最大限活用し、推進会議で抽出した様々な課題について検討・試行を重ねていくことが、大切であると考えています。また、課題に対して、検討や調査、意見交換を実施することができ、区内でみどりの活動に取り組んでいる方などが参加しやすい場を作ることも必要です。これらのことから、推進会議で発案された課題を検討・実践することができる部会の設置を提案いたします。

推進会議で決定した議題について、議題ごとに部会に参加する方を決定し、部会に参加された方に議論していただき、成果を実践活動にまで高めることを目指します。事務局（管理課）は、参加者の募集や会場の手配などの支援をします。

部会設置の目的・構成（案）・スケジュール等

目的	江東区みどりの基本計画推進会議（以下「推進会議」という。）の設置目的である「みどりの基本計画（以下「計画」という。）の進捗管理及び評価並びに江東区における緑化の推進」のうち、さらなる緑化の推進を図るために必要な調査、意見交換、提案から実践活動等を行うために設置する。	
所掌事項	1 緑化の推進に関する検討・実践 2 その他推進会議に関すること	
構成（案）	<ul style="list-style-type: none"> ・委員（行政・行政以外）及び委員が推薦する者 ・その他会長が必要と認めた者 ・統括は管理課長 事務局は管理課 	
議題（案）	推進会議で決定する	
スケジュール	部会設置の提案	令和2年度第2回推進会議（3/29）
	設置要綱、議題等の決定	令和3年度第1回推進会議（7月頃）
	作業部会	適宜開催
	推進会議への報告	令和3年度第3回推進会議（3月頃）

部会の位置づけ

