

長期計画策定スケジュール（案）

21.8.28

			各種会議等	庁内検討	その他	
20 年度	12月	上				
		中	< 第1回長期計画策定検討委員会(以下「検討委員会」)(12日) >		基本構想審議会答申(19日)	
		下				
	1月	上				
		中	< 第1回長期計画策定検討委員会部会(以下「部会」)(6部会) >	施設整備計画の作成	施設改修計画の作成	人口推計
		下				
	2月	上	< 第2回部会 >			
		中	< 第2回検討委員会(18日) > ・分野別計画<原案>確定			
		下				
	3月	上				
		中				基本構想議決予定(13日)
		下				
21 年度	4月	上	第1回長期計画策定会議(以下「策定会議」)(9日) ・長期計画の概要について			
		中	< 第3回検討委員会(16日) > ・長期計画策定会議について			
		下	第2回策定会議(22日) ・長期計画の概要について ・分野別計画<原案>の報告と意見聴取			
	5月	上				
		中	第3回策定会議(12日) ・分野別計画<原案>の報告と意見聴取			
		下	第4回策定会議(27日) ・分野別計画<原案>の報告と意見聴取	^ 第3回部会 v		
	6月	上	第5回策定会議(3日) ・分野別計画<原案>の報告と意見聴取			
		中				
		下	< 第4回検討委員会(25日) > ・分野別計画 素案 の確定 第6回策定会議(30日) ・分野別計画 素案 の報告			
	7月	上	[ワーキンググループ第1回全体会(9日)] 【パブリックコメント】開始(10日)			
		中				
		下	[ワーキンググループ第2回全体会(27~30日)] 【パブリックコメント】終了(31日)		区民説明会の開催 15~31日(計5回)	

8月	上	パブリックコメント及び区民説明会における意見の集計・分析	グループ インタ ビュー 3～26日 (計10回)		
	中	区民意見に基づく分野別計画 素案 修正案の部会員による調整			
	下	<第5回検討委員会(25日)> ・分野別計画 素案 修正案について [ワーキンググループ発表会(27日)] 第7回策定会議(28日) ・分野別計画 素案 修正案について			
9月	上	【区民アンケート(該当指標の現状値取得)】開始↑			
	中				
	下				
10月	上	【区民アンケート】終了			
	中	区民アンケート結果分析(該当指標の現状値確定)			
	下	分野別計画の目標値の設定			
11月	上	第8回策定会議(6日) ・長期計画 原案 について			
	中	<第4回部会> ・長期計画 素案 について			
	下	<第6回検討委員会> ・長期計画 素案 の確定 第9回策定会議(27日) ・長期計画 素案 の報告			
12月	上				
	中				
	下	<区議会全員協議会>...長期計画(素案)説明			
1月	上				
	中				
	下				
2月	上	<区議会全員協議会>...長期計画(案)説明			
	中				
	下				
3月	上				
	中	長期計画策定			
	下				