

(別紙3) 参考業務スケジュール

参考の業務スケジュールであり、実際の業務スケジュールは提案内容を含め協議の上、決定する。

業務委託内容	R8年度						R9年度						R10年度	
	4	6	8	10	12	2	4	6	8	10	12	2	4	6
(1) 基本計画の検討作業 (R8-9)														
追加の基本要件の整理 (R8)														
事業手法及び事業スケジュールの検討 (R8)														
事業費の算出 (R8-9)														
施設計画の検討 (R8-9)														
設計上の与条件及び新庁舎に関する今後の課題整理 (R9)														
(2) 区役所エリアまちづくりの検討														
区役所エリアまちづくりに向けた現況整理、課題分析 (R8)														
区役所エリア地権者協議会の運営 (R8-9)														
区役所エリアまちづくり構想(骨子)の作成														
関係協議及び資料作成 (R8-9)														
区役所エリアまちづくり構想(素案)の説明会の実施 (R9)														
区役所エリアまちづくり構想の作成 (R9)														
(3) 学識経験者等によるアドバイザー会議の運営支援 (R8-9)														
(4) 区民意見の把握等の支援														
ワークショップの運営支援 (R8)														
区民への周知活動の支援 (R8-9)														
当事者意見の把握 (R8)														
区民対話の運営支援(区民説明会) (R9)														
パブリックコメントの実施支援 (R9)														
(5) 庁内検討会議における運営支援 (R8-9)														
(6) 事務局の運営支援 (R8-10)														
(7) 基本計画(素案)の作成 (R9)														
(8) 基本計画の作成 (R10)														

凡例： 想定業務期間