

第2期江東区地域福祉計画策定スケジュール（案）

	令和7（2025）年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定作業	骨子（案）作成		素案作成					パブコメ・区民説明会		計画（案）作成		計画策定
地域福祉計画 庁内推進委員会		第1回 (5/9)	第2回 (6/17)		第3回		予備			第4回	予備	
地域福祉計画 推進会議		第1回 (5/19)		第2回 (7/15)	第3回		予備			第4回	予備	
各会議体の議題		骨子（案） を検討	素案を検討①		素案を検討②					計画（案） を検討		
区議会 （厚生委員会）			第2回 定例会				第3回 定例会		第4回 定例会			第1回 定例会
区議会への 報告事項			骨子（案） を報告				・素案を報告 ・パブコメ等 の実施を報告					計画（案） を報告