

区立保育園（公設民営含む）について

改築・改修計画

＜本項目に関するお問い合わせ先＞ 保育政策課施設改修担当 TEL3647-9638（直通）

本区では、施設の老朽化に伴う改築（建て替え）や改修（リフォーム）工事を進めています。現在、改築・改修工事を計画している区立保育園（公設民営含む）についてお知らせします。改築に伴う移転や仮設園舎で保育を実施する園がありますので、ご注意ください。なお、各園の計画については、工事進捗等により変更となる可能性があります。

	保育園名	改築・改修の別	都営住宅等併設	年度					備考
				R7	R8	R9	R10	R11	
区立	辰巳第三	改築移転	○						辰巳団地の建て替えに伴い令和10年度末に改築移転予定。
	亀戸	改築	○		■				亀戸六丁目アパートの建て替えに伴い令和12年度始めに改築予定。亀戸七丁目アパート敷地内に仮設園舎を建設予定。
	深川一丁目	改修	○						令和11年度から12年度に大規模改修工事の予定。仮設園舎建設場所未定。
	東雲第二	改修	○						令和11年度から12年度に大規模改修工事の予定。仮設園舎建設場所未定。
	わかば	改修	○						令和12年度から13年度に大規模改修工事の予定。仮設園舎建設場所未定。
	亀高第二	改修	○	■					令和7年度から8年度に大規模改修工事の予定。砂町文化センター敷地内の仮設園舎で保育を実施予定。
	南砂第三	改修	○	■					令和7年度から8年度に大規模改修工事の予定。南砂二丁目南公園内の仮設園舎で保育を実施予定。
	南砂第五	改修	○		■				令和8年度から9年度に大規模改修工事の予定。南砂二丁目南公園内の仮設園舎で保育を実施予定。
	塩崎	改修	○						令和12年度に改修工事の予定。
	東雲	改修	○						令和10年度に改修工事の予定。
	東陽	改修	○						令和8年度に改修工事の予定。
	北砂	改修	○						令和11年度に改修工事の予定。
	東砂第二	改修	○						令和7年度に改修工事の予定。
	東砂第四	改修	○						令和9年度に改修工事の予定。
南砂第一	改修	○						令和9年度に改修工事の予定。	
公設 民営	潮見	改修	○					■	令和10年度から11年度に大規模改修工事の予定。仮設園舎建設場所未定。
	亀戸第四	改修	○						令和12年度から13年度に大規模改修工事の予定。仮設園舎建設場所未定。
	南砂第四	改修	○				■		令和9年度から10年度に大規模改修工事の予定。南砂二丁目南公園内の仮設園舎で保育を実施予定。
	塩浜	改修	○						令和10年度に改修工事の予定。
	千田	改修	○						令和11年度に改修工事の予定。
	南砂さくら	改修	○						令和8年度から9年度に改修工事の予定。

＜表の見方＞

・ 現園舎で保育 → 

・ 仮設園舎で保育 → 

※ 太枠内

・ 新園舎で保育 → 