

令和6年度子ども・子育て会議の開催スケジュールについて（案）

子ども・子育て会議		議会等
4月		
5月		
6月	<p>●第1回会議（6/3）</p> <p>条例：ワークショップ等意見聴取結果報告 計画：前年度取組結果、概要説明</p>	<p>第2回区議会定例会（6/18）</p> <p>条例：ワークショップ等意見聴取結果報告 計画：調査結果報告</p>
7月	<p>●第2回会議（7/8）</p> <p>条例：概要（骨子案）検討</p>	
8月	<p>●第3回会議（8/5）</p> <p>計画：骨子案検討</p>	
9月	<p>●第4回会議（9/2）</p> <p>条例：概要（骨子案）検討、パブリックコメント実施説明 計画：骨子案検討</p>	
10月	<p>●第5回会議（10月4週）</p> <p>計画：素案検討、地域子ども・子育て支援事業等の「量の見込み」・「確保方策」について</p>	<p>○第3回区議会定例会（10月上旬）</p> <p>条例：概要（骨子案）説明、パブリックコメント実施説明 計画：骨子案説明 ○条例：パブリックコメント実施（～10月末）</p>
11月	<p>●第6回会議（11月2週）</p> <p>条例：パブリックコメント結果報告、条例案前出し 計画：素案検討、パブリックコメント実施説明</p>	
12月		<p>○第4回区議会定例会（12月上旬）</p> <p>条例：パブリックコメント結果報告、条例案前出し 計画：素案説明、パブリックコメント実施説明 ○計画：パブリックコメント実施（～12月末）</p>
1月	<p>●第7回会議（1月5週）</p> <p>計画：パブリックコメント結果報告、計画案説明</p>	
2月		
3月		<p>○第1回区議会定例会（3月上旬）</p> <p>条例：上程 計画：パブリックコメント結果報告、計画案報告</p>