

江東区バリアフリー基本構想改定スケジュール（案）

	令和7年度（2025年度）												令和8年度（2026年度）															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3				
改定内容	委託契約実施計画策定		庁内調整（意見照会）						・骨子完成 ・各会議体の意見反映等			委託契約実施計画策定		庁内調整（意見照会）														
	・上位・関連計画・構想の位置づけの整理 ・バリアフリー化の現状と課題の整理 ・各会議体の運営（アンケート調査） ・旧構想と特定事業計画の評価・骨子案作成												構想作成		構想素案						構想素案の修正 特定事業計画の修正						構想完成	
（仮称）バリアフリー推進会議	★ 第1回 ・アンケート依頼 ・改定背景の説明												★ 第2回 ・旧構想の評価 ・骨子案提示		★ 第3回 ・アンケート反映状況の報告 ・骨子案提示				★ 第4回 ・（素案）報告									
UDまちづくりワークショップ	★ 第1回 ・旧構想の評価・点検 ・誘導システム評価 ・改定背景の説明		★ 第2回 ・旧構想の評価・点検 ・特定事業検討								★ 第3回 ・骨子案提示		★ 第4・5回 ・生活関連経路検討 ・特定事業調整状況報告				★ 第6回 ・（素案）報告											
都市づくり推進検討部会（庁内）	● 三定ターン（協議会設置）												● 一定ターン（骨子案）		● 三定ターン（素案）				● 一定ターン（案）									
（仮称）地域公共交通推進協議会													● 第1回協議会（骨子案）		● 事業者ヒアリング				● 第2回協議会（素案）報告				● 第3回協議会（案）					
都市づくり推進委員会（庁内）	● 三定ターン（協議会設置）												● 一定ターン（骨子案）		● 三定ターン（素案）				● 一定ターン（案）									
区議会	● 三定報告（協議会設置）												● 一定報告（骨子案）								● 三定報告（素案）		● 一定報告（案）					