


## 今後のスケジュール

資料 4

## ■（仮称）江東区公園マスタープラン策定 令和8年度のスケジュール



## マスタープランの作成

- 公園づくりの考え方
- 目標・指標の検討  
公園づくりの考え方から目標の検討を進めるとともに、目標達成に向けた施策の進捗管理や成果の評価・点検を適切に実施するために、指標設定の手法を検討する。  
【キーワード（案）】  
魅力、利活用、安全・安心、協働・継承
- 施策の検討  
公園づくりの考え方から、それぞれ整備・管理運営のハード・ソフト両面で施策の展開を検討する。
- 地区別方針の作成  
地域の特徴や課題、利用者ニーズを踏まえて地区ごとに施策の展開を検討する。地域別で実施するニーズ調査の結果も反映する。

## 住民意向把握

- 地区別公園利用者ニーズ調査  
⇒令和8年4月～5月実施予定  
地域ごとの実情やニーズに即したプランの策定につなげていくことを目的に、7地区ごとに利用者ニーズ調査を実施予定。  
各地区1回の開催とし、開催場所は区立公園、区立児童遊園、遊び場等、文化センター等屋内施設等を想定。  
形式はオープンハウス形式を予定し、既存予定のイベントとの合同開催や、ミニイベント等の実施などにより、より多くの方の意見を聞くことができるように工夫を図る。
- パブリックコメント  
⇒令和8年12月～令和9年1月実施予定

## 幹事会 / 策定委員会

- 第1回策定委員会  
⇒令和8年2月9日
- 第3回幹事会  
第2回策定委員会  
⇒令和8年6～7月予定
- 第4回幹事会  
第3回策定委員会  
⇒令和8年10～11月予定
- 第5回幹事会  
第4回策定委員会  
⇒令和9年1～2月予定