


今後のスケジュール

資料

4

■（仮称）江東区公園マスタープラン策定 令和8年度のスケジュール



マスタープランの作成

- 目標・指標の検討
目標達成に向けた施策の進捗管理や成果の評価・点検を適切に実施するために、指標設定の手法を検討する。
- 施策の検討
施策体系をベースに、新たな取組・充実すべき取組、基本方針ごとの取組を具体化する。
- 地区別計画の作成
地域の特徴や課題、利用者ニーズを踏まえ、地区の顔となる公園ごとの施策の展開や、地区内の公園機能の配置や機能再編の方針を検討する。
- （仮称）水辺の公園魅力向上プランの作成
水辺の公園における具体的なアクションや情報発信を推進を目的に作成する。
- （仮称）江東区公園マップの作成
多様な利用者ニーズに対応しやすい情報発信のため、公園情報を一元化した公園マップとしてまとめる。

住民意向把握

- パブリックコメント
⇒令和8年12月～令和9年1月実施予定

幹事会 / 策定委員会

- 第2回策定委員会
⇒令和8年7月8日
- 第4回幹事会
⇒令和8年10月13日
- 第3回策定委員会
⇒令和8年10月29日
- 第5回幹事会 第4回策定委員会
⇒令和9年1～2月予定