

仙台堀川公園整備事業これまでの検討経緯

背景

- ・ 仙台堀川公園はみどりの拠点として、連続かつ多様なみどりが創出されているとともに、本区の重要な歩行者・自転車動線として活用されている。
- ・ 開園後35年が経ち、施設の老朽化や自転車の通行量増加による公園機能の阻害、単調で直線的な水路など課題も多い。

昭和55年度

- ・ 仙台堀川公園開園

平成19年度まで

- ・ 江東区長期基本計画（後期）に記載

※主に施設が老朽化した箇所を改修した。

平成17年度 工事

平成18年度 工事

平成19年度 工事

平成19年度

- ・ 塩の道橋開通（平成20年3月29日）

平成20年度

道路課

- ・ 塩の道交通量調査実施（平成20年9月25日）

水辺と緑の課

- ・ 親水公園利用者動線調査実施（平成20年10月2日）

→公園内・道路内における自転車走行について課題を確認した。

平成21年度

- ・ 大規模公園リニューアル事業検討委員会

日時：平成22年3月24日

政策経営部長	土木部長	企画課長	財政課長
管理課長	水辺と緑の課長	交通対策課長	計画担当課長

議題：仙台堀川公園のリニューアルについて

背景：仙台堀川公園は、昭和55年の開園

近年、園路の自転車通行量が増え、歩行者の安全性が脅かされている

公園南北方向両側の道路も、狹隘で通行の安全性に欠け、以前から改善が求められていた。

平成20年3月に塩の道橋が架設。大島と砂町を結ぶ歩行者・自転車動線が強化された。

仙台堀川公園とその沿道への交通負荷が増大し、公園・道路の安全性・快適性を保つことが困難となった。

- ・目的： 自転車等の通過機能が大きくなり、散策・遊びなどの公園機能が減少しつつある仙台堀川公園の機能回復と沿道の安全性向上を図る。

区民に安全で快適な空間を提供するために、仙台堀川公園を沿線道路等と一体整備する。

仙台堀川公園と道路等との一体整備については、その規模から砂町地域全体への影響が考えられることから、庁内関係部署の意見を集約して行う。

平成22年度

- ・江東区長期計画（前期：平成22年度～平成26年度）に掲載
- 平成25年度 設計
平成26年度 設計
平成31年度 引き続き工事

平成25年度

- ・河川及び運河のあり方について検討を行うため、有識者及び関係団体へヒアリング・アンケートを行い、結果を踏まえた今後の河川・運河・公園のあり方（案）を再度リニューアル事業検討委員会に報告・承認された。

平成26年度

- ・『仙台堀川公園を中心とした、水と緑を身近に感じることができる、うるおいのあるまちづくりや、安全で開放感ある緑豊かで地域の特徴を生かした魅力ある公園にする。』ことを前提条件として、仙台堀川公園及び沿道整備に係る基本計画の策定を行った。
 - ・仙台堀川公園・沿道リニューアルの改修工事に向けてご意見を募集（平成26年10月11日付 区報・ホームページにて意見募集）を行う。
- 地域からの主な意見
- 公園について
- ①歩行者と自転車の分離（安全・快適に歩行できる園路）
 - ②水路の親水性の改善

③壁当ての存続や運動機能確保

④桜の名所の存続

⑤護岸撤去による公園と道路の高低差解消
道路について

①自動車のスピード抑制

②無電柱化

③歩道と自転車道の整備

・意見、要望や通常の維持管理における陳情等を踏まえ城東警察署と道路幅の協議を行い、公園整備区域の検討整備イメージを検討し、検討の結果を平成27年1月27日のリニューアル委員会にて報告した。

・リニューアル委員に報告後、平成27年3月上旬までの期間に砂町各町会長へ計画内説明及び意見交換を行い、説明及び意見交換の結果について、平成27年3月17日のリニューアル委員会にて報告した。

基本計画（計画断面）について説明会等

平成27年2月12日 砂町連合町会長 説明

平成27年3月5日 北砂五、六丁目町会長 説明

平成27年3月5日 東砂一、二丁目町会 町会長及び役員説明

平成27年3月9日 東砂三丁目町会長 説明

平成27年3月10日 東砂四丁目町会長 説明

平成27年3月10日 北砂四、七丁目町会長 説明

平成27年6月7日 アルファスシティー大島 自治会説明会
（東砂一丁目1番 説明会の依頼により実施）

平成27年度

・平成26年度までの検討や意見を踏まえ基本設計を仙台堀川公園詳細計画を策定し、平成28年3月28日のリニューアル委員会にて報告した。

平成29年8月

土木部河川公園課

計画平面図（基本設計）について説明（砂町議員団）

平成28年3月30日 11議員（河野、佐竹、正保、そえや、高村、中嶋、福馬、星野、やしきだ、米沢）

平成28年度

基本設計について、住民説明会

- ・平成28年4月24日 住民説明会（砂町文化センター）
- ・説明会で出た意見を受けて、仙台堀川公園整備計画（修正案）を作成
工事予定エリアにおける土壌汚染確認
- ・土の搬出先の検討から試掘したところ、基準値を超える鉛を確認
（平成28年8月）
- ・公園工事の開始時期を、平成29年度から30年度に変更
- ・平成29年度を、土壌調査と住民との意見交換会の期間とする。
整備計画（修正案）及び土壌調査について、再度住民説明会
- ・平成29年3月20日 住民説明会（砂町文化センター）

平成29年度

仙台堀川公園整備意見交換会

意見交換会は、区だけでなく、区民（幹事）と協働で開催する。

- ・意見交換会幹事会幹事会員募集（5月21日号）
- ・第1回幹事会（7月5日）
- ・第2回幹事会（7月24日）
- ・第3回幹事会（8月8日）
- ・第1回意見交換会（8月26日）
- ・第4回幹事会（9月8日）
- ・第5回幹事会（9月20日）
- ・第2回意見交換会（10月7日）
- ・第6回幹事会（10月25日）
- ・意見交換会幹事会より提言書を提出

仙台堀川公園土壌汚染調査

昨年度の調査（試掘）を受けて、東京都環境局の指導の下、鉛が確認された地点の350mの区域において10mメッシュで114箇所の調査を実施した。

仙台堀川公園生物調査委託

「両生類・爬虫類4種」、「鳥類20種」、「昆虫類206種」、「魚類・底生動物27種」、「植物344種」を発見し、その内18種の重要種が確認された。

平成30年度

意見交換会幹事会から、提出された提言書をもとに再度修正した整備計画案について、住民説明会

- ・平成30年5月27日 住民説明会（砂町文化センター）
- 平成30年度の工事について、住民説明会
- ・平成30年10月13日 住民説明会（砂町文化センター）
- 公園内に新設する散策路（自転車通行可）の計画について、説明会
- ・平成31年1月16日 住民説明会（砂町文化センター）

仙台堀川公園改修工事（その1） 平成30年10月24日～平成31年3月29日

令和元年度

公園内の整備内容について、住民説明会

- ・令和元年5月21日 住民説明会（砂町文化センター）

仙台堀川公園改修工事（その1） 令和元年5月17日～令和元年9月30日
仙台堀川公園改修工事（その2） 令和元年7月1日～令和2年3月19日
仙台堀川公園改修工事（その3） 令和元年9月19日～令和2年3月31日

令和2年度

仙台堀川公園改修工事（その1） 令和2年5月15日～令和3年3月19日
仙台堀川公園改修工事（その2） 令和2年6月30日～令和2年3月19日
仙台堀川公園改修工事（その3） 未定
仙台堀川公園改修工事（その4） 未定