

令和8年度 辰巳運河潮風の散歩道整備工事

(辰巳橋アンダーパス)

工期延長のお知らせ

日頃より工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

このたび、辰巳運河潮風の散歩道整備工事につきまして、施工上の都合により、当初**令和8年7月31日**までの工期を**令和8年10月30日**まで延長とすることになりました。

地域の皆様にはご迷惑をお掛けいたしますが、早期完成に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

なお、工事についてのご不明な点、お気づきの点やお問い合わせなどがございましたら、下記までご連絡下さい。

【今後の工事予定】

月	8	9	10
工事内容			
基礎工	■		
下部工		■	
上部工		■	
片付け			■

【連絡先】

発注者：江東区土木部河川公園課工事係

受注者：千代田建設興業株式会社

電話：03-3647-2089

電話：03-3644-5695

担当：久保

担当：相賀



江東区

トーキョーの、東。ちよっと東。すごく今。