

教育推進プラン・江東策定委員会 日程（案）

回	日時	内容
第1回	令和6年9月11日 午後6時～	委員委嘱、ガイダンス、計画策定方針、 教育に関する意識調査設問案の報告、 こどもの意見反映の手法の検討
10月 教育に関する意識調査実施		
第2回	令和7年1月下旬	教育に関する意識調査結果報告、 教育について現状分析・課題の抽出、 こどもの意見反映の手法の報告
第3回	令和7年4月上旬	計画骨子案（たたき台）報告
第4回	令和7年5月下旬	計画骨子報告、こどもの意見反映の実施
6～7月 こどもの意見反映実施		
第5回	令和7年8月上旬	こどもの意見反映結果報告、 計画（素案）報告
第6回	令和7年9月上旬	計画（素案）とりまとめ
10～11月 パブリックコメント実施		
第7回	令和8年1月下旬	パブリックコメント結果報告、 計画（素案）修正案報告
3月 計画（案）区議会提出、計画完成（予定）		

※各回1時間30分から2時間程度