

令和7年6月25日  
総務部経理課

### 議決を得た契約の契約変更について

#### 1 契約件名

千石橋東側塗装工事請負契約

#### 2 変更理由

本案は、令和6年第2回区議会定例会で議決を得た千石橋東側塗装工事請負契約において、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第26条第6項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

#### 3 変更内容

契約金額

変更前の金額	492,767,000円
変更後の金額	507,343,100円
差額	14,576,100円

#### 4 契約の相手方

東京都江東区新大橋一丁目8番11号  
日本ライナー株式会社 本店