

令和 7 年 6 月 2 5 日

総 務 部 経 理 課

工 事 契 約 状 況 調 書

件 名 仙台堀川公園周辺路線道路改良工事（A-2 工区）

1 工 事 場 所 江東区東砂四丁目 1 番～東砂一丁目 1 番外 2 路線

2 工 事 内 容 2～4 ページのとおり

3 契 約 方 法 一般競争入札

4 契 約 年 月 日 仮契約 令和 7 年 5 月 2 1 日

5 契 約 金 額 3 4 3, 7 7 8, 6 0 0 円

6 工 期 本契約締結の日から令和 9 年 3 月 3 1 日まで

7 契約の相手方 東京都江東区亀戸六丁目 4 8 番 9 号

紳栄建設株式会社

代表取締役 荻野 美文

8 経 歴

(一) 会 社 名 紳栄建設株式会社

(1) 会社設立年月日 平成 2 0 年 1 2 月 2 5 日

(2) 現在の資本金 4, 0 0 0 万円

(3) 最近 2 年間に於ける一年平均完成工事高（道路舗装）

1 9 7, 4 4 4, 0 0 0 円

(4) 過去 3 年間に於ける官公庁発注の最高完成工事（道路舗装）

件 名 大江戸線新宿駅上部都道四谷角筈線路面補修工事

発 注 者 東京都交通局

請負金額 9 8, 4 6 7, 6 0 0 円

(5) 施工中の本区発注工事（道路舗装）

な し

(6) 令和 6 年度に於ける本区発注の最高完成工事（道路舗装）

件 名 亀戸七丁目道路改修工事

請負金額 5 8, 2 3 0, 7 0 0 円

工 事 概 要

1. 工事件名：仙台堀川公園周辺路線道路改良工事（A-2 工区）

2. 目 的：本工事は、電線共同溝を整備し、無電柱化を行った路線の道路復旧に併せ、歩道の設置を行うことで、快適な歩行空間を整備するものである。

3. 工事箇所：江東区東砂四丁目 1 番～東砂一丁目 1 番外 2 路線

4. 工 期：令和 9 年 3 月 3 1 日限り（令和 7 年度～令和 8 年度）

5. 工事内容：施工延長 640.1m 施工面積 5,552 m² 道路幅員 7.7m～18.1m

- ・土工

施工範囲内の掘削・埋戻しを行い、道路の基盤を整形する。

- ・排水工

歩道設置の際に、歩道と車道との間に雨水排水を目的とする街きょを設置する。

街きょについては、セミフラット形式の構造にすることで、歩道と車道の段差解消を図る。（バリアフリー化）

- ・舗装工

車道についてはアスファルト舗装、歩道についてはインターロッキングブロック舗装を行う。

- ・街築工

歩道と民有地との境界に境石を設置する。

- ・電線共同溝工

歩道設置に伴い、電力用の分岐桝を移設するとともに、警視庁の交通信号施設地中化に必要な管路及びコンクリートボックスの設置を行う。

- ・道路植栽工

歩道上にある、既存の植栽及び低木の撤去を行う。

- ・交通安全施設工

車道上の区画線や横断抑止柵等の道路附属物の設置を行う。

- ・道路照明設備工

電柱に共架されている照明設備を撤去し、単独照明柱の新設を行う。

- ・交通信号施設移設工

電線共同溝整備に伴い支障となり移設した信号柱の復旧を本工事で行う。

- ・看板柱移設工

歩道整備に伴い支障となる看板柱の移設を行う。

- ・仮設工・雑工

工事に伴う土留めや仮舗装及び地先との取合せ等を行う

- ・下水道局受託工事

本工事により、車道の高さが変化することから、下水道局のマンホールの高さ調整等を行う。

6. 工程表（予定）

	令和7年度										令和8年度											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
準備工																						
土工																						
排水工																						
舗装工																						
街築工																						
電線共同溝工																						
道路植栽工																						
交通安全施設工																						
道路照明設備工																						
交通信号施設移設工																						
看板柱移設工																						
仮設工・雑工																						
下水道局受託工																						

7. 案内図



一般競争入札の結果

下記の件につきまして、一般競争入札に付しましたところ、以下のとおり落札いたしました。

記

- 1 件 名 仙台堀川公園周辺路線道路改良工事(A-2工区)
- 2 工事場所 江東区東砂四丁目1番～東砂一丁目1番外2路線
- 3 工 期 令和9年3月31日まで
- 4 入札方法 制限付一般競争入札（総合評価方式）
- 5 内容説明 令和7年4月14日 設計図書送付による
- 6 開 札 日 令和7年5月16日 電子入札サービスによる

参加希望業者並びに入札結果

第 1 回							
業者数	業 者 名	順位	金 額	施工能力	地域	価格点	評価値
				評価点	貢献点		
1	紳栄建設株式会社	1	円 312,526,000	17.5	5	7.600	30.100
2	前田道路株式会社 湾岸営業所	2	円 335,000,000	20.5	3.5	2.12	26.120
3	株式会社フクダ 江東営業所	辞退		11	2	-	-
4	末広建設株式会社	辞退		20.5	5.5	-	-
5	株式会社前田工務店	辞退		20.5	5	-	-
6	東瀝青建設株式会社 東京支店	辞退		11	1	-	-
7	株式会社ランテック 東京本店	辞退		7	1.5	-	-
8							
9							
10							

本件入札金額は、消費税・地方消費税抜きの金額です。
 本件入札にかかる申込価格は、上記に記載してある金額に100分の10に相当する金額を加算したものです。
 なお、契約金額は343,778,600円(内消費税・地方消費税額31,252,600円)です。