

令和 7 年 6 月 2 5 日
総 務 部 経 理 課

議決を得た契約の契約変更について

1 契約件名

江東区障害者福祉センター改修工事請負契約

2 変更理由

本案は、令和 6 年第 3 回区議会定例会で議決を得た江東区障害者福祉センター改修工事請負契約において、エレベーター改修に伴う追加工事と、賃金等の急激な変動に対処するためのインフレスライド条項（工事請負契約書第 2 6 条第 6 項）の運用に伴う契約金額の増額を行うものである。

3 変更内容

契約金額

変更前の金額	6 7 0, 2 0 8, 0 0 0 円
変更後の金額	6 9 0, 1 1 8, 0 0 0 円
差 額	1 9, 9 1 0, 0 0 0 円

【差額の内訳】

- ① エレベーター改修に伴う追加工事に係る増額
1 9, 8 0 0, 0 0 0 円
- ② インフレスライド条項運用に係る増額
1 1 0, 0 0 0 円

4 契約の相手方

東京都江東区東陽五丁目 1 3 番 1 2 号
丸三建設工業株式会社