

令和 7 年 6 月 3 0 日

土 木 部 河 川 公 園 課

取水ポンプ所改築に伴う仙台堀川公園復旧工事等の変更について

1 取水ポンプ所改築に伴う仙台堀川公園復旧工事

(1) 変更内容等

- ① 工事請負契約書第 2 6 条第 6 項（インフレスライド条項）に基づき、インフレスライドの適用
- ② 当初想定していなかった地中障害物の除却、地下水の止水対策及び水路切り回しを行う仮設ポンプ設置及び工期延伸等

(2) 対応状況

数量等が確定し、受注者と協議が整ったことから、今区議会定例会にて契約変更を行う。



地中障害物（埋設コンクリートガラ）



地中障害物（河床コンクリート）



地下水の湧出状況



地下水対策

2 横十間川水門橋改築工事

(1) 変更内容

- ① 当初想定していなかった地中障害物撤去、水上アスレチック下暗渠内の汚泥撤去
- ② 交通管理者協議による迂回経路の確保及び近隣家屋等への影響を考慮した工法の変更

(2) 対応状況

数量等が確定し、受注者と協議が整ったことから、今区議会定例会にて契約変更を行う。



地中障害物撤去状況



地中障害物



汚泥堆積状況



汚泥堆積状況(近景)