

令和7年10月3日  
総務部経理課

## 議決を得た契約の契約変更について

### 1 契約件名

江東区スポーツ会館改修工事請負契約

### 2 変更理由

本案は、令和6年第3回区議会定例会で議決を得た江東区スポーツ会館改修工事請負契約において、地中障害物の撤去・処分に伴う追加工事に係る契約金額の増額を行うものである。

### 3 変更内容

契約金額

変更前の金額 1, 756, 029, 000円

変更後の金額 1, 759, 912, 000円

差 額 3, 883, 000円

(地中障害物の撤去・処分に伴う追加工事)

### 4 契約の相手方

東京都江東区亀戸四丁目40番6号

入沢・野村建設共同企業体

代表者 株式会社入沢工務店

構成員 株式会社野村工務店